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Tutkimuksen kohteena oli Skanskan Luotettavan tuotannon toimintatapaan kuuluva Viisi
miksi -analyysi. Viisi miksi -analyysi on tapa selvittää tuotannon häiriöiden perimmäinen
syy. Sen ajatuksena on kysyä niin monta kertaa miksi, että häiriön taustalla oleva syy sel-
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luotettavuutta pyritään parantamaan. Analyysi oli kaikista vähiten käytetty osa Skanskalla
käytössä olevaa Luotettavan tuotannon toimintatapaa. Opinnäytetyön tarkoitus oli selvit-
tää Viisi miksi -analyysin teon ongelmat ja kehittää sen tekemiseen vakioitu tapa. Lisäksi
työn tavoitteena oli saada työmaan työnjohtajat tekemään Viisi miksi -analyyseja itsenäi-
sesti.
Tutkimus toteutettiin Skanskan asuntorakentamisen yksikön työmaalla. Tutkimustyö aloi-
tettiin tutustumalla Viisi miksi -analyysien taustalla vaikuttavaan tuotannonohjausteoriaan
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työmaahenkilöstön ilmoittamista poikkeamista. Tehtyjen analyysien perusteella pyrittiin
luomaan vakioitu tapa suorittaa Viisi miksi -analyyseja työmaaolosuhteissa. Analyysien
avulla pohdittiin myös vastatoimenpiteitä poikkeamille, jotta niiltä voitaisiin välttyä tulevai-
suudessa.
Opinnäytetyön tuloksena tehtiin mallikansio, johon kerättiin tehdyt Viisi miksi -analyysit.
Tätä kansioita voidaan jatkossa käyttää Viisi miksi -analyysien jalkauttamisessa. Tapahtu-
neista häiriöistä opittiin paljon uutta ja niiden torjuntaan kehitettiin vastatoimenpiteet. Vaik-
ka työnjohto osallistuikin analyysien tekemiseen, he eivät ottaneet Viisi miksi -analyysia
käyttöön. Lisäksi poikkeamien vastatoimenpiteiden läpivienti ja kehitetyn materiaalin koe-
käyttö sekä jatkokehitys jäi avoimeksi.
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The main objective of this graduate study was to study and improve the use of a problem
solving method called the 5 Whys. The 5 Whys is a question-asking method used to
explore the cause and effect relationships underlying a particular problem. Ultimately, the
goal of applying the 5 Whys method is to determine a root cause of a defect or problem.
This study was commissioned by Skanska Building Construction.
In this study, several analysis were carried out at a Skanska work site using the 5 Whys
method. The aim was to find out why the employees at Skanska see the 5 Whys as a very
difficult tool to use and also to create an easier way for conducting 5 Whys analysis. An-
other objective was to teach the foremen at the site to independently conduct 5 Whys, so
that the development would not stop when this study ended.
As a result of this study information was gathered and 5 Whys were made of the system-
atic disorders that occurred during the study. Furthermore, countermeasures for the disor-
ders were planned. A portfolio was also gathered of all the 5 Whys and other additional
material that was done during this study. This portfolio can be used as a tool in teaching
other employees in using the 5 Whys.
Keywords: 5 Whys, problem solving, Lean Construction
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SANASTO
Last Planner Lean Constructionin mukainen tuotannonohjaus-
järjestelmä.
Lean Construction Lean-tuotannon periaatteisiin perustuva raken-
nusalan tuotantoteoria.
LPDS Lean Project Delivery System on Lean Construc-
tionin mukainen projektin toimitustapa.
LTT Skanskalla käytetty Luotettavan tuotannon toimin-
tatavan lyhenne, kts. Last Planner
Perussyy Ongelman taustalla vaikuttava todellinen syy, joka
on usein pintasyiden takana. Perussyy on myös
viimeinen syy, johon voidaan vielä vaikuttaa.
Poikkeama Tilanne, jossa asetetut vaatimukset toiminnalle tai
tuotteelle eivät ole toteutuneet. Laatupoikkeama
on esimerkiksi lopputuotteessa oleva virhe, turval-
lisuuspoikkeama on esim. puuttuva kaide ja ym-
päristöpoikkeama on materiaalien kastumisesta
syntyvä jäte.
Prosessi Prosessi on toistuva sarja toimintoja, joilla syöt-
teet muunnetaan tuotteiksi ja saavutetaan asetet-
tu liiketoiminnan tavoite. Prosesseja toteutetaan
kaikissa projekteissa.
Ydinprosessi Ydinprosesseilla tarkoitetaan niitä prosesseja, joil-
la on välitön yhteys asiakkaaseen ja joissa jalos-
tetaan tuotetta; esimerkiksi rakentaminen.
Viisi miksi -analyysi Toyotan menetelmä tuotannon häiriöiden perus-
syiden selvittämiseksi. Häiriön selvittämiseksi
vaaditaan keskimäärin viisi miksi-kysymystä.
11 JOHDANTO
Rakentamisen tuottavuus ei ole kehittynyt samaa tahtia muiden alojen kans-
sa, sillä se eroaa perusteellisesti muista tuotantoaloista. Jokainen rakennus-
hanke on ainutkertainen, jolloin tuotantoa on hyvin vaikea hallita. Rakennus-
hankkeissa organisaatio on tilapäinen ja tuotanto tapahtuu työmaalla tilapäi-
sissä olosuhteissa ja vaihtelevissa sääolosuhteissa. Lisäksi aliurakoitsijoiden
lisääntyvä käyttö vaikeuttaa rakennusprojektin hallintaa.
Yrityksen kilpailukyvyn kannalta on kuitenkin elintärkeää, että tuottavuutta
pystytään parantamaan. Rakentamisen tuottavuus paranee vain, jos myös
tuotannon luotettavuus paranee. Tällä hetkellä rakentamisprosessi on erit-
täin altis häiriöille, mistä aiheutuu se, ettei rakentamisprosessia pystytä to-
teuttamaan suunnitellusti.
Rakentamistuotannon parantamiseksi on kehitetty uudenlaisia tapoja ohjata
tuotantoa, kuten esimerkiksi Skanskallakin käyttöön otettu Last Planner -
menetelmä. Sen tavoitteena on parantaa tuotannon luotettavuutta ja luoda
jatkuvasti kehittyvä organisaatio, joka pystyy säilyttämään kilpailukykynsä
globaalissa kilpailutilanteessa.
Häiriöiden taustasyiden selvittämisellä voidaan luoda jatkuvasti kehittyvä ja
oppiva organisaatio. Kun työmaalla tapahtuu jokin häiriö tuotannossa, se py-
ritään usein ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti ja unohtamaan vielä
nopeammin. Häiriön todellisen syyn selvittämiseen ei haluta käyttää aikaa,
sillä siitä ei seuraa mitään välitöntä hyötyä. Tapa, jolla häiriö ratkaistiin, jää
myös vain kyseisen työmaan tietoon. Tällöin ei häiriöstä opita, ja on hyvin
todennäköistä, että se tulee toistumaan myöhemmin.
Yksi tapa oppia häiriöistä on Viisi miksi -analyysi. Viisi miksi -analyysi on To-
yotan kehittämä keino häiriöiden perussyyn selvittämiseksi, ja se soveltuu
käytettäväksi myös rakennustuotannossa. Sen ajatuksena on kysyä niin
monta kertaa miksi, että häiriön taustalla oleva syy selviää. Usein tähän riit-
tää keskimäärin viisi miksi-kysymystä.
Perussyyllä tarkoitetaan perimmäistä, alkuperäistä syytä ongelman syntymi-
seen, johon vaikuttamalla olisi voitu välttyä koko ongelmalta. Tämän syyn
löytäminen on tärkeää, jos halutaan torjua vastaavat häiriöt tulevaisuudessa.
2Jos tyydytään vain hoitamaan häiriön välittömiä seurauksia, sen sijaan, että
poistettaisiin sen perussyy, ei koskaan todella päästä häiriöistä eroon. Siksi
Viisi miksi -analyysi ja muut ongelmanratkaisumenetelmät ovat avainase-
massa, kun pyritään parantamaan rakentamistuotannon luotettavuutta.
1.1 Tutkimuksen taustaa
Tutkimuksen kohteena oleva Viisi miksi -analyysi on osa Skanskalla käytös-
sä olevaa Lean Construction -tuotannonohjausjärjestelmää, jota Skanskalla
kutsutaan Luotettavan tuotannon toimintatavaksi. Lean Construction on uu-
denlainen rakennustuotannon teoria, joka kehitettiin 1990-luvun alkupuolella.
Lean Construction perustuu asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen ja laadun
parantamiseen entistä niukemmilla panoksilla ja resursseilla sekä entistä
pienemmällä hukan määrällä. Tärkeä osa Lean Constructionia on Last Plan-
ner -menetelmä, joka sisältää mm. uudenlaisia työkaluja aikataulun hallin-
taan sekä ongelmien ratkomisen Viisi miksi -analyysin avulla.
Last Planner -menetelmän muut osat on onnistuttu jalkauttamaan työmaille,
mutta Viisi miksi -analyysin käyttö on jäänyt vähäiseksi. On huomattavasti
helpompaa vain ratkaista ongelma ja siirtyä eteenpäin, kuin jäädä pohdiske-
lemaan jo tapahtuneita häiriöitä. Ongelmista puhuminen koetaan usein syyl-
listävänä ja ahdistavana, sen sijaan, että se olisi rakentavaa ja oppimiseen
kannustavaa. Kynnys Viisi miksi -analyysin aloittamiseen on siis korkea.
Toinen ongelma on se, että ongelman perussyyn selvittäminen ei tuo mitään
välitöntä hyötyä työmaalle. Kyseinen häiriö on jo tapahtunut ja korjaavat toi-
menpiteet suoritettu. Miksi siis enää tuhlata lisää aikaa samaan häiriöön?
Perussyyn selvittäminen säästää kuitenkin valtavasti rahaa tulevaisuudessa.
Jos häiriön korjaamiseen on kulunut rahaa viiden sadan euron edestä, ja
tuon häiriön tapahtuminen uudestaan pystytään estämään kaikilla yrityksen
eri työmailla, yritykseltä saattaa säästyä tuhansia euroja seuraavan parin
vuoden aikana.
Viisi miksi -analyysia on yritetty saada jalkautettua myös nk. Viisi miksi -
turvaraporttien avulla. Näitä raportteja onkin tehty kiitettävästi, mutta niiden
tuoma hyöty on jäänyt vähäiseksi. Häiriöiden perimmäinen syy ei silti ole
selvinnyt, jolloin ongelmaan ei ole löydetty pysyviä ratkaisuja. Jos esimerkik-
si tyydytään toteamaan turvallisuushäiriön tapauksessa, että syynä oli työn-
tekijän huolimattomuus ja ratkaisuna se, ettei olla jatkossa huolimattomia, ei
3olla päästy kovinkaan pitkälle perussyyn selvittämisessä. Onkin selvää, että
vaikka Viisi miksi -analyyseja tehdään, sen tarkoitus on jäänyt epäselväksi
suurimmalle osalle työntekijöistä.
1.2 Tavoitteet
Opinnäytetyön perimmäinen tavoite on tuotannon tehostaminen Viisi miksi -
analyysin avulla. Kun tuotannon häiriöt vähenevät, luotettavuus paranee ja
tuottavuus nousee. Toinen tärkeä, mutta myös vaikeasti mitattava tavoite on
aloittaa asenteiden ja yrityskulttuurin muutos niin Skanskalla kuin sen yhteis-
työyrityksissäkin. Tämä muutos tarvitaan, jotta todella ymmärrettäisiin on-
gelmanratkaisun periaate.
Usein ajatellaan, että häiriöitä selvittäessä pääasiassa etsitään syyllisiä ta-
pahtuneeseen. Tämä ei kuitenkaan johda mihinkään muuhun, kuin ongelmi-
en peittelyyn. Yrityksen henkilöstön tulisi ymmärtää, että jokainen työntekijä
pyrkii tekemään parhaansa, eikä virheitä tehdä tarkoituksella. Tämä painot-
tuu Viisi miksi -analyysissa, samoin kuin ongelmanratkaisun luonne oppi-
misprosessina. Lopputulos ei aina ole tärkein, vaan analyysin teossa opitut
asiat.
Tällä opinnäytetyöllä on myös konkreettiset ja mitattavissa olevat tavoitteet.
Yksi niistä on luoda käytännöllinen, vakioitu tapa analyysien tekoon. Tämä
tapahtuu tekemällä Viisi miksi -analyyseja, jotta voidaan kartoittaa ongelma-
kohdat ja poimia hyväksi havaitut tavat analyysien tekoon. Näiden havainto-
jen perusteella on tarkoitus laatia mallipohja ja ohjeistus analysoinnin avuksi.
Tehtäessä Viisi miksi -analyyseja tapahtuneista poikkeamista on tavoitteena
samalla pohtia vastatoimia poikkeamien torjumiseksi sekä kartoittaa niitä
häiriöitä, jotka todennäköisesti toistuvat tuotannossa useimmiten. Toistuvat,
systemaattiset poikkeamat ovat niitä, joiden ratkomiseen kannattaa käyttää
resursseja, sillä ne aiheuttavat eniten hukkaa ja tappiota pidemmän päälle.
Ne eivät välttämättä ole välittömiltä seurauksiltaan vakavimpia, mutta juuri
niiden toistuvuus tekee niistä erittäin haitallisia.
Tutkimuksen aikana kokeillaan myös ilmaisen puhelinnumeron käyttöä poik-
keamien ilmoittamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikille työntekijöille anne-
taan tiedoksi puhelinnumero, johon voi ilmaiseksi ilmoittaa tapahtuneista
poikkeamista. Näin yritetään saada työmaille käyttöön hälytysjärjestelmä,
4jonka avulla poikkeamien aiheuttama vahinko pystyttäisiin pitämään mahdol-
lisimman vähäisenä.
Jotta kehitystyö ei pysähtyisi työmaalla, kun tutkimustyö päättyy, täytyy työn-
johtajien kyetä tekemään Viisi miksi -analyyseja itsenäisesti. Tämän vuoksi
yksi opinnäytetyön tavoitteista on työnjohtajien kouluttaminen tekemällä hei-
dän kanssaan Viisi miksi -analyyseja.
1.3 Tutkimuksen toteutus
Tutkimus toteutettiin työmaalta käsin, sillä on ensiarvoisen tärkeää kyetä
reagoimaan häiriöihin välittömästi, jotta häiriön perussyy on vielä selvitettä-
vissä. Työntekijät perehdytettiin Viisi miksi -analyysiin ja heille annettiin nu-
mero, johon voi soittaa ilmaiseksi ja tehdä häiriöilmoituksia. Kun häiriöstä
saadaan tieto, mennään mahdollisimman pian paikan päälle selvittämään
häiriön taustat ja haastattelemaan tekijöitä. Tapahtunutta häiriötä selvitellään
miksi-kysymysten avulla kunnes päästään perussyyhyn. Selvityksen, eli ana-
lyysin edetessä kirjataan tarkasti ylös kaikki tiedot, kuten kenen kanssa on
puhuttu, milloin ja mitä heillä oli sanottavaa.
Kun kaikki mahdollinen tieto on kerätty ja päästään perussyyhyn, eli viimei-
seen syyhyn, johon voidaan vielä vaikuttaa, voidaan alkaa miettiä, mitä rat-
kaisuja häiriön torjuntaan on tullut esiin sekä mitä seurauksia häiriöllä on ol-
lut. Seuraukset voidaan mitata esimerkiksi ylimääräisinä kustannuksina, ajal-
lisena viiveenä tai yrityksen toiminnan luotettavuuden vähenemisenä.
Tehdyt analyysit ovat tässä vaiheessa hyvin vapaamuotoisia, minkä vuoksi
niistä ei välttämättä ole paljoakaan apua muille analyysin tekoa harjoittelevil-
le. Tarkoitus onkin tehtyjen analyysien avulla muodostaa pohja Viisi miksi -
analyysin tekoon, jota voidaan käyttää Viisi miksi -analyysin jalkauttamises-
sa.
Työnjohdon koulutus tapahtuu lähinnä osallistuttamalla heidät analyysien te-
koon ja myöhemmin auttamalla heitä tekemään analyyseja itsenäisesti.
Kohdetyömaan työnjohdolla voidaan myös testata tutkimuksen tuloksena
syntyvää Viisi miksi -analyysin ohjeistuksen ja mallipohjan toimivuutta.
5Analyysien teon ohessa tutkittiin mm. laadunparantamiseen, perinteiseen
tuotannonohjaukseen sekä Lean-tuotannonohjausmenetelmään ja ongel-
manratkaisuun liittyvään kirjallisuuteen.
62 SKANSKAN TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET
Jotta häiriöiden todelliset seuraukset ymmärrettäisiin, täytyy myös tietää, mi-
ten häiriö on vaikuttanut yrityksen arvoihin ja tavoitteisiin. Vaikka jokaisella
yrityksellä on omat toimintaperiaatteensa, toimintaa ohjaavat tavoitteet ja ar-
vot ovat yleensä samankaltaisia. Skanskalla toimintaperiaatteiden päätee-
mat ovat asiakaskeskeisyys ja yhteistoiminta, vastuullisuus ja toiminnan jat-
kuva parantaminen. Toimintaperiaatteet heijastavat Skanskan arvoja, jotka
ovat seuraavat [1]:
Sitoutunut - Sitoudumme työhömme. Tavoitteenamme on ylittää asiak-
kaidemme odotukset.
Osaava - Teemme ammattitaitoisesti kaiken, mihin ryhdymme. Tarjoamme
asiantuntemuksemme ja Skanskan laajan osaamisen asiakkaidemme käyt-
töön.
Luotettava - Olemme tietoisia vastuustamme, ja pidämme sen, minkä lu-
paamme.
Lisäksi Skanskan toimintaa ohjaa kuuden nollan päämäärä:
· 0 työtapaturmaa
· 0 virhettä
· 0 ympäristövauriota
· 0 eettistä rikettä
· 0 tappiota
· 0 hukkaa.
Kun analysoidaan tapahtuneita häiriöitä, tulisi miettiä häiriön välittömien seu-
rauksien lisäksi sitä, miten häiriö on vahingoittanut näitä arvoja tai tavoitteita.
Skanskan ns. nollatavoitteet ovat hyvä tapa hahmottaa, mitä seurauksia häi-
riöllä on ollut. Useimmat häiriöt aiheuttavat ainakin laatuvirheitä ja hukkaa,
7joista taas saattaa seurata luotettavuuden ja asiakastyytyväisyyden vähe-
neminen.
Kuva 1 Skanskan kuusi nollaa
Jos keskitytään vain häiriöiden välittömiin seurauksiin, ei välttämättä hahmo-
teta pienten häiriöiden vakavuutta. Esimerkiksi helposti korjattavat ja pienet
laatuvirheet, jotka asiakas havaitsee lopputarkastuksen yhteydessä, saatta-
vat tuntua jokseenkin harmittomilta. Niistä aiheutuvat kustannukset eivät
välttämättä ole kovinkaan suuret, mutta ne saattavat myös vähentää asiak-
kaan tyytyväisyyttä ja luottamusta Skanskaan. Tällöin voidaan ajatella häiri-
ön vahingoittaneen Skanskan arvoja, sillä asiakkaan odotukset eivät ole
täyttyneet ja luotettavuus on kärsinyt asiakkaan silmissä.
83 PERINTEINEN RAKENTAMISEN TUOTANNONOHJAUS
Perinteinen tuotannonohjaus perustuu työn ositukseen (engl. Work Break-
down Structure, WBS), mikä tarkoittaa projektin jakamista pieniin osiin, joi-
den pohjalta työn kulkua on helpompi hallita ja tehtävät voidaan jakaa eri
vastuuhenkilöille. Työn osituksen pohjalta voidaan arvioida projektin kustan-
nukset ja muut resurssitarpeet sekä suunnitella projektin aikataulu ja seurata
projektin etenemistä laajuuden, ajan sekä kustannusten suhteen.
Kuva 2. Projektin työn ositus
Työn ositus tehdään yleensä ylhäältä alas -periaatteella, mikä tarkoittaa, että
ylemmän tason suunnitelmat ikään kuin työntävät alemman tason suunni-
telmia eteenpäin, ja lopulta päädytään viikkosuunnitelmaan, joka taas työn-
tää työtehtäviä eteenpäin. Näin saadaan periaatteessa kaikki suunnitellut
tehtävät toteutetuiksi. Perinteistä rakennusprojektia ohjataan vertaamalla
ajallista toteumaa ja kustannustoteumaa suunniteltuun.  Poikkeamia havait-
taessa ryhdytään korjaustoimenpiteisiin, jotta projekti saataisiin ohjattua ase-
tettuun tavoitteeseen. [2, s.17.]
Perinteisessä tuotannonohjauksessa esiintyy useita ongelmia. Yksi näistä
ongelmista liittyy yleisaikatauluun. Käytännössä yleisaikataulu usein vanhe-
nee nopeasti, johtuen rakentamistuotannon suuresta häiriöiden määrästä ja
tuotannon epävakaisuudesta. Sitä tulisikin päivittää jatkuvasti, jotta se olisi ti-
lanteen tasalla. Tähän ei kuitenkaan usein ole aikaa, koska työmaan tuotan-
nonjohdon aika kuluu erilaisten häiriöiden ratkaisemiseen. Suunnittelu ja tuo-
9tannon jatkuva parantaminen ovat toisella sijalla, kun pyritään kaikin voimin
pitämään tuotanto käynnissä. Työmaan johto hoitaa siis ongelmien seurauk-
sia eikä syitä, jolloin samat ongelmat tulevat toistumaan tulevaisuudessa.
[2, s.18] [3, s.12.]
Kuva 3. Perinteinen projektin ohjaus
Hyvällä lyhyen aikavälin suunnittelulla voitaisiin korvata pitkän aikavälin
suunnitelmien puutteita, mutta työmailla laaditut viikkosuunnitelmat ovat har-
voin realistisia tai toteutuskelpoisia. Tämä johtuu siitä, että koska aikaa viik-
kosuunnitelmien laatimiseen on rajallisesti, usein ne tyydytään tekemään
ylemmän tason suunnitelmien perusteella, ottamatta kantaa niiden toteutus-
kelpoisuuteen tai ajantasaisuuteen.  Tällöin on suuri riski, että tehtävää aloit-
taessa tai sen aikana jokin tehtävän edellytyksistä puuttuu, eikä tehtävää
saada suoritettua suunnitellusti. [2, s.18] [3, s.12.]
10
4 LEAN-TUOTANTO
Lean-tuotanto perustuu suurelta osin Toyotan tuotantojärjestelmään (TPS).
Lean on kokonainen järjestelmä, joka ulottuu koko organisaatioon ja johon
kuuluu monia erilaisia työkaluja. Nämä työkalut, kuten Viisi miksi -analyysi
tai andon, eli hälytyssignaali häiriöille, eivät kuitenkaan ole Leanin ydin. Tär-
keintä Lean-tuotannossa on ymmärtää filosofia, johon se perustuu. Tämä fi-
losofia voidaan jakaa neljään osa-alueeseen.
Ensimmäinen neljästä Toyotan tavan periaateluokasta on pitkän tähtäimen
filosofia, joka tarkoittaa sitä, että tehdään pitkän tähtäimen päätöksiä myös
lyhyen tähtäimen taloudellisten tavoitteiden kustannuksella. Tällä pyritään
saavuttamaan lisäarvoa asiakkaalle sekä jatkuvasti parantuva ja oppiva or-
ganisaatio. Monen yrityksen pyrkimys muuttua Lean-yritykseksi kaatuu sii-
hen, etteivät ne ole sisäistäneet tätä periaatetta. Etenkin rakentamisessa
tämä tuottaa vaikeuksia, sillä tarjouskilpailun ollessa kovaa valitaan usein ly-
hyellä tähtäimellä parhaat, eli yleensä halvimmat, vaihtoehdot. Pitkällä täh-
täimellä nuo valinnat saattavat kuitenkin olla kalliimpia epäluotettavuuden tai
huonon laadun takia. Jo Lean-tuotantoon siirtyminen itsessään vaatii pitkän
tähtäimen ajattelua lyhyen tähtäimen taloudellisten tavoitteiden kustannuk-
sella, sillä se tuottaa varsinkin alussa kustannuksia yritykselle. Viisi miksi -
analyysissa korostuu pitkän tähtäimen filosofian sisäistämisen tärkeys, sillä
se ei tuota juurikaan välitöntä hyötyä. [4, s. xiv.]
Toinen osa TPS-periaatteista käsittelee yrityksen prosesseja. On selvää, et-
tä huonosta rakentamisprosessista seuraa huonoa laatua. Toyotalla usko-
taan, että oikea prosessi tuottaa oikeat tulokset, ja siksi he ovatkin kehittä-
neet prosessejaan jatkuvasti virtaussuuntautuneemmaksi. Tämä tarkoittaa
sitä, että yrityksen kaikki toiminnot nähdään virtauksena yksittäisten tehtävi-
en sijaan. Tästä virtauksesta pyritään tekemään mahdollisimman yksinker-
tainen karsimalla siitä pois kaikki, mikä ei tuota lisäarvoa asiakkaalle. Raken-
tamisprosessissa tällä voidaan tarkoittaa esimerkiksi materiaalihukan tai teh-
tävien välisen odotteluajan vähentämistä. [4, s. xiv.]
Kolmas Toyotan tavan periaateluokka on lisäarvon tuottaminen organisaati-
olle ihmisiä ja yhteistyökumppaneja kehittämällä. Yrityksestä ei voi tulla Lean
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ilman työntekijöiden panosta. Siksi henkilöstön kehittäminen on tärkeä osa
Toyotan tuotantojärjestelmää. Yhteistyökumppaneiden luotettavuus vaikut-
taa yrityksen oman toiminnan tuottavuuteen, ja siksi heitäkin tulisi auttaa ke-
hittymään. Tähän vaiheeseen päästään kuitenkin vasta, kun oma yritys on
onnistuneesti siirtynyt Lean-tuotantoon. [4, s. xiv.]
Viimeisenä osana Toytotan tapaa on ajatus, että jatkuva taustaongelmien
ratkominen edistää organisaation oppimista. Tähän sisältyy ongelmien taus-
tasyiden selvittäminen perusteellisella analyysilla, ongelmien estäminen tu-
levaisuudessa jakamalla opitut asiat ja parhaiden käytäntöjen standardointi.
[4, s. xiv.]
Kuva 4 Toyotan tavan neljän periaateluokan malli
Näiden neljän periaatteen toteuttamiseksi on monia työkaluja, joita pitää kui-
tenkin osata soveltaa yrityskohtaisesti. Rakennusalaa varten on myös oma
sovellutus alun perin autotuotantoa varten kehitetystä Lean-tuotannosta.
Tästä sovellutuksesta kerrotaan enemmän luvussa 5 Lean Construction.
4.1 Leanin menetelmät
Edellisessä luvussa esitetyt Toyotan tavan pääperiaatteet pitävät tuotanto-
järjestelmän ja johtajuuden menetelmiä ja työkaluja käynnissä. Ilman niiden
ymmärtämistä ja sisäistämistä yritys ei voi hyötyä Lean-työkalujen käytöstä.
Ongelman-
ratkaisu
(Jatkuva paran-
taminen ja op-
piminen)
Ihmiset ja yhteistyökumppanit
(Kunnioita, haasta ja kasvata heitä)
Prosessi
( Hukan eliminointi)
Filosofia
(Pitkän tähtäimen ajattelu)
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Nämä työkalut ovat kuitenkin hyviä apuvälineitä pyrkiessä tehostamaan yri-
tyksen tuotantoa.
4.1.1 Yksiosainen virtaus
Hyvä aloitus minkä tahansa yrityksen tuotannonohjaustavan muuttamisessa
Leanin mukaiseksi on luoda jatkuva virtaus (flow) johonkin sen ydinproses-
seista. Rakentamisessa ydinprosesseiksi käsitetään kaikki ne prosessit, joil-
la on välitön yhteys asiakkaaseen ja joissa jalostetaan tuotetta. Rakentami-
nen itsessään on tällainen prosessi. [5, s.6947.]
Flow-näkökulma näkee tuotannon virtauksena, joka koostuu peräkkäisistä
työtapahtumista, joista vain osa on arvoa lisääviä. Tuotantoon liittyy arvoa li-
säämätöntä eli hukkaa, jota on esimerkiksi ylituotanto, liiallinen varasto, yli-
käsittely, siirtely, odottelu, turha liike ja virheet. Flow-näkökulma keskittyy
poistamaan tuotannosta hukkaa, joka usein johtuu huonosta tuotannonohja-
uksesta ja suunnittelusta. [3, s. 15.]
Perinteisessä rakentamisen tuotannonohjauksessa tuottavuutta pyritään pa-
rantamaan lyhentämällä tehtävien läpimenoaikoja ja vähentämällä tehtävistä
aiheutuvaa hukkaa, kuten korjaustöitä tai materiaalihukkaa. Tehtävien kes-
toa pyritään lyhentämään mm. ajoittamalla tehtäviä osittain tai kokonaan
päällekkäin tai lisäämällä tehtävän resursseja. Yksittäisten osa-alueiden suo-
rituskyvyn parantaminen ei kuitenkaan ole ratkaisu tuotantoprosessin lä-
päisyajan lyhentämiseksi. [6, s.2.]
Kun tuotanto käsitetään ja hankitaan erillisinä tehtävinä, jää pois huomioken-
tästä muun muassa se, että tehtävällä on muitakin edellytyksiä kuin edeltä-
vät tehtävät. Se näkemys, että tuotantoa on ohjattava myös virtana, jää si-
vuseikaksi. Tehtäväkeskeisessä suunnittelussa oletetaan, että tehtävän voi
aloittaa, kun sitä edeltävä tehtävä on suoritettu. Virtaussuuntautuneessa tar-
kastelutavassa taas tehtävä ei ole käynnistyskelpoinen, ennen kuin kaikki
edellytykset sen aloittamiselle ovat olemassa. Tämä johtuu siitä, että vir-
taussuuntautuneessa tehtäväsuunnittelussa tehtävät nähdään osana mate-
riaali- ja tietovirtoja, jolloin ne ovat riippuvaisia muustakin, kuin vain edeltä-
vistä tehtävistä. [2, s.16, 20.]
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4.1.2 Imuohjaus
Kuten aiemmin luvussa 3 todettiin, perinteisessä tuotannonohjauksessa
ylemmän tason suunnitelmat työntävät eteenpäin alemman tason suunnitel-
mia, jotka taas työntävät tehtäviä toteutukseen. Ongelmana kuitenkin on,
ettei tehtävien todellisia toteutumisedellytyksiä tarkisteta. Imuohjauksen tar-
koituksena on edetä tuotannossa päinvastaiseen suuntaan, alhaalta ylös-
päin. Työtehtäviä suunnitellaan ja tehdään todellisen tilanteen luomien edel-
lytysten ja tarpeen mukaan, eikä vain siksi, että ne on päätetty ylemmän ta-
son suunnitelmissa. Tällöin työmaan todellinen tilanne ohjaa suunnittelua ja
työtehtävät ovat toteuttamiskelpoisia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että esi-
merkiksi yleisaikataulua ei tarvitsisi noudattaa lainkaan, tai että sen suunni-
teluun ei tarvitsisi panostaa. Yleisaikataulu tulee jatkossakin suunnitella sel-
laisella tarkkuustasolla, että varmistutaan kokonaiskeston ja välitavoitteiden
realistisuudesta.
Imuohjauksessa otetaan huomioon se, mitä tehtäviä ylempien suunnittelu-
tasojen, kuten yleisaikataulun, mukaan pitäisi tehdä tarkasteltavalla jaksolla,
mutta työasemille osoitetaan kuitenkin vain sellaisia tehtäviä, jotka voidaan
tehdä, eli joiden edellytykset ovat kunnossa. Tehtävien edellytykset, eli pa-
nokset siis siirretään tehtävään imuohjauksella työntöohjauksen sijaan, jotta
varmistettaisiin kaikkien panosten saatavuus tehtävän aloitushetkellä. [2,
s.25.]
4.1.3 Andon
Toyotan tavan viides periaate on luoda kulttuuri, jossa pysähdytään korjaa-
maan ongelmia, jotta laatu saataisiin kuntoon heti ensimmäisellä kerralla.
Vaikka tuotannossa esiintyvän häiriön välittömät vaikutukset eivät olisikaan
kovin suuret, niiden tarkastaminen ja korjaaminen jälkikäteen on tehotonta ja
kallista. [4,s.130.]
Perinteisessä työkulttuurissa työntekijöitä on kannustettu yrittämään ongel-
manratkaisua itse, ennen kuin he kutsuvat apuvoimia. Tällöin ongelmat kui-
tenkin jäävät piiloon, eikä niiden ratkaisukaan leviä koko yhtiön käytettäväk-
si. Usein tilanne saattaa vielä pahentua, kun työntekijä ratkoo ongelmia it-
sekseen, mahdollisesti puutteellisin tiedoin ja taidoin. Jos työntekijät saavat
itse päättää, milloin häiriöistä ilmoitetaan, ongelmat kasaantuvat ja ne rat-
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kaistaan usein vasta paljon myöhemmin. Tällöin on jo myöhäistä selvittää
häiriön todellinen syy, sillä paljon kallisarvoista tietoa on menetetty. [7, s.7.]
Andon perustuu ajatukseen laadun sisään rakentamisesta tuotannossa. Tä-
mä tarkoittaa sitä, että pyritään havaitsemaan virheet heti, kun ne tapahtuvat
ja pysäytetään tuotanto, jolloin virhe voidaan korjata ennen kuin vika etenee
pidemmälle prosessissa. [4, s.129.]
Lean-tuotannossa on erittäin tärkeää, että asiat valmistetaan kunnolla heti
ensimmäisellä kerralla. Kun varastoa on hyvin vähän, ei ole olemassa pus-
kuria, johon voisi turvautua laatuongelman ilmetessä. Näin käy usein myös
rakentamisessa, jos aikataulu on liian tiukka. Siksi tarvitaankin hälytysjärjes-
telmä, jonka avulla ilmoitetaan avuntarpeesta tuotannon ollessa pysähdyk-
sissä. Tehdastuotannossa tämä hälytysjärjestelmä on andon, joka tarkoittaa
valosignaalia, jolla pyydetään apua. [4, s. 130.]
Jokaisella tiiminjäsenellä on velvollisuus pysäyttää linja joka
kerta nähdessään jotain standardin vastaista. Tällä tavalla me
asetamme vastuun laadusta tiiminjäsenten käsiin. He tuntevat
vastuun – ja he tuntevat vallan. He tietävät olevansa tärkeitä.
Alex Warren, Toytota Motor Corporation Kentuckyn entinen
toimitusjohtaja [1, s. 129.]
Rakennustyömaalla ei tällaista hälytysjärjestelmää ole. Tuotannon pysähty-
essä haetaan työnjohtaja paikalle toimistosta, jos tämä sattuu olemaan pai-
kalla. Tästä kertyy usein turhaa ajanhukkaa, kun ongelmaa ei päästä ratkai-
semaan heti. Toinen vaihtoehto on, että jos työnjohtajaa ei saada heti paikan
päälle, ongelma ratkaistaan itse, jolloin ei välttämättä saavuteta parasta
mahdollista lopputulosta.
4.1.4 Viisi miksi -analyysi ja jatkuva parantaminen
Mahdollisesti tärkein osatekijä pyrkiessä Lean-tuotantoon on Leaniin liittyvä
jatkuvan parantamisen prosessin soveltaminen, jonka seurauksen opitaan
lukuisia pieniä asioita. Lean-tuotannonohjaus on paljon enemmän kuin vain
työkaluja ja tekniikoita. Sen tarkoitus on itsessään laittaa tiiminjäsenet ajatte-
lemaan, oppimaan ja kasvamaan. Viisi miksi -analyysien tekeminen opettaa
siihen osallistuvia ihmisiä kriittiseen ajatteluun sekä ongelmien havaitsemi-
seen ja ratkaisemiseen. [4, s. 251.]
Jatkuvassa parantamisessa on kyse siitä, että yritys oppii virheistään, mää-
rittelee ongelmien aiheuttajan, tarjoaa tehokkaita vastatoimenpiteitä, antaa
15
ihmisille vallan toteuttaa noita vastatoimenpiteitä ja siirtää uuden tiedon oi-
keille ihmisille niin, että siitä tulee osa yrityksen tietojen ja taitojen työkalu-
pakkia. Jatkuvan parantamisen ja oppimisen ydin on kaikkien johtajien ja
työntekijöiden asenne ja ajattelutapa, jonka pitäisi olla oman itsensä arvioin-
nin ja jopa arvostelun asenne ja palava halu parantaa. Länsimaalaiset ta-
paavat pitää kritiikkiä ja virheen myöntämistä negatiivisena ja heikkouden
merkkinä. He ovat usein innokkaita syyttelemään muita, kun jokin menee
pieleen. Vastuun ottaminen on poikkeus, ei sääntö. Jos halutaan kehittyä ja
oppia virheistä, asioiden tulisi olla juuri päinvastoin. Suurin vahvuuden merk-
ki on, kun yksittäinen työntekijä voi tuoda esille asioita, jotka eivät menneet
oikein, ottaa vastuun ja ehdottaa vastatoimenpiteitä, jotta noita asioita ei ta-
pahtuisi uudelleen. Tämä vaatii kuitenkin valtavaa asenne- ja yrityskulttuurin
muutosta. [4, s. 251-252.]
Olennainen osa jatkuvaa parantamista on Viisi miksi -analyysi. Useimmat
ongelmat eivät vaadi monimutkaista tilastollista analyysia, vaan tunnollista,
yksityiskohtaista ongelmanratkaisua. Ongelmanratkaisu edellyttää pintasyyn
sijaan alkuperäisen taustasyyn tunnistamista, sillä alkuperä on yleensä pii-
lossa pintasyyn takana. [4, s. 252.]
Taulukko 1. Esimerkki Viisi miksi -analyysista [4, s.251.]
Ongelman taso Vastaava vastatoimenpiteen
taso
Miksi? Maassa on öljylammikko Hiekota ja poista öljy
Miksi? Koska koneesta valuu öljyä Korjaa kone
Miksi?
Koska tiiviste on heikenty-
nyt
Vaihda tiiviste
Miksi?
Koska ostimme huonoista
raaka-aineista ostettuja
tiivisteitä
Muuta tiivisteen teknisiä ominai-
suuksia
Miksi?
Koska saimme hyvän hin-
nan noille tiivisteille
Muuta hankintakäytäntöjä
Koska ostovälittäjiä arvioi-
daan lyhyen aikavälin kus-
tannussäästöjen pohjalta
Muuta myyntivälittäjien arviointi-
käytäntöä
Saatetaan esimerkiksi havaita, että ongelman pintasyy on joku alihankkija tai
toimittaja, jolloin päätellään, että ongelma ilmenee siellä. Jotta löydettäisi
ongelman alkuperä pitää kuitenkin kaivautua syvemmälle kysymällä miksi
ongelma ilmeni.
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Taulukossa 1 on esitettynä kuvitteellinen esimerkki Viisi miksi -analyysista.
Tässä esimerkissä jokainen miksi-kysymys johtaa taaksepäin prosessissa ja
syvemmälle organisaatioon. Vastatoimenpiteet ovat täysin erilaiset sen mu-
kaan, miten syvälle kaivaudutaan. Esimerkiksi öljyn poistaminen olisi yksin-
kertaisesti väliaikainen toimenpide, kunnes lisää öljyä vuotaa. Koneen kor-
jaaminen olisi hieman kestävämpi ratkaisu, mutta tiiviste kuluisi jälleen, jol-
loin valuisi lisää öljyä maahan. Tiivisteiden teknisten ominaisuuksien muut-
taminen voisi ratkaista ongelman kyseisten tiivisteiden kohdalla, mutta rat-
kaisematta on edelleen syvempi taustasyy. Myöhemmin saatetaan ostaa
muita osia halvemmalla hinnalla, jotka ovat yhtä huonolaatuisia kuin tiivis-
teet, koska ostovälittäjiä arvioidaan lyhyen aikavälin kustannusten perusteel-
la. Vain korjaamalla taustalla piilevän organisationaalisen ongelman, eli os-
tovälittäjien palkkiojärjestelmän, voidaan estää vastaavia ongelmia ilmene-
mästä uudelleen tulevaisuudessa. [4, s.253.]
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5 LEAN CONSTRUCTION
Lean Construction on uudenlainen tuotannonohjauksen tapa, joka kehitettiin
1990-luvun alkupuolella. Lean Constructionin kehittäminen lähti käyntiin tar-
peesta luoda rakennusalalle omia sovellutuksia Lean-ajattelusta, sillä raken-
nuskohteiden suunnitteleminen ja toteuttaminen on erilaista kuin tuotanto
valmistavassa teollisuudessa. Lean Construction perustuu asiakkaiden tar-
peiden täyttämiseen ja laadun parantamiseen entistä niukemmilla panoksilla
ja resursseilla sekä entistä pienemmällä hukan määrällä. Sen pohjana on
Toyotan tuotannonohjausjärjestelmä (TPS), jonka periaatteita käsiteltiin lu-
vussa 4.
Taulukko 2. Rakennustoiminnan erityispiirteet
Tehdasteollisuus Rakennustoiminta
Suunnittelun, tuotannon ja markki-
noinnin päätäntävalta yksissä käsissä.
Päätäntä jakautunut rahoittajille, rakennutta-
jalle, suunnittelijoille, paikallisille viranomai-
sille ja urakoitsijoille.
Suunnittelu- ja tuotantotiimien sekä
alihankkijoiden vaihtuvuus on melko
vähäistä ja näiden välillä on yhteistyö-
tä.
Suunnittelu- ja rakennustiimit kootaan jokai-
seen hankkeeseen erikseen, eivätkä osa-
puolet ole tottuneet toimimaan yhdessä.
Toistuvuus ja standardointi ovat kor-
kealla tasolla.
Jokainen hanke suunnitellaan erikseen.
Tyypillisen tuotteen tuottamiseen
tarvitaan vähäinen määrä yksinker-
taistettuja toimintoja.
Tyypillisen rakennusprojektin toteuttami-
seen tarvitaan suuri määrä käsityötä. Toi-
minta on työvoimavaltaisempaa kuin teh-
dasteollisuus.
Kaikki toiminta suoritetaan yhdessä
pysyvässä toimipaikassa
Toiminta hajoitettu useisiin tilapäisiin kohtei-
siin.
Lyhyet valmistusajat ja suuret tuotan-
tosarjat mahdollistavat tuotteen jatko-
kehittelyn prototyyppien avulla.
Pitkä rakennusprosessi ja jokaisen hank-
keen ainutkertaisuus vaikeuttavat saatujen
kokemusten ja palautteen hyödyntämistä
jatkossa.
Perinteistä tuotannonohjausta leimaa tehtäväkeskeinen ajattelutapa, mikä
tarkoittaa sitä, että koko tuotantoprosessia pyritään tehostamaan keskitty-
mällä yksittäisten tehtävien tehostamiseen. Tällöin oletetaan, että suunnitte-
luvaiheessa on onnistuttu määrittelemään kaikki asiakkaalle lisäarvoa tuovat
prosessit ja paras tapa niiden toteuttamiseksi. Näin ei kuitenkaan useinkaan
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ole, sillä projektin suunnitteluvaiheessa pääurakoitsijaa ei yleensä ole vielä
valittu, jolloin tuotannon näkökulma jää huomioimatta. Lean Constructionin
ajatus on, että itse rakennus ja sen tuotantoprosessi suunniteltaisiin yhdes-
sä, jolloin pystytään paremmin huomioimaan projekti kokonaisuutena. Täl-
löin pystytään tuottamaan asiakkaalle enemmän arvoa ja samalla vähentä-
mään koko projektin aikaista hukkaa koko toimitusketjussa koko rakennus-
projektin ajan. [8.]
Lean Constructionissa tilaus-toimitusketjun osapuolet toimivat yhteistyössä
[8]:
· Tuotesuunnittelussa
· Tuotannon suunnittelussa
· Toteutuksessa
· Pitkäjänteisen yhteistyön parantamisessa
· Sitoutumisessa korkealuokkaiseen suoritukseen ja jatkuvaan paran-
tamiseen.
Lean Construction pyrkii yhdistämään toisiinsa transformaatioon, virtaus-
suuntautuneen (flow) ja lisäarvon tuottamiseen (value) keskittyneen näkö-
kulman. Transformaatio-näkökulma näkee tuotannon muodonmuutosten sar-
jana (panokset muuttuvat tuotoksiksi), ja sen avulla pystytään tunnistamaan
tarvittavat työtapahtumat. Näistä muodostuu Lean Project Delivery System
(LPDS). Näkökulmat eivät ole ristiriidassa keskenään, mutta yksin ne ovat
riittämättömiä toimivan tuotantoteorian muodostamiseksi. [3, s.15.]
Kuva 5. Lean Constructionin tuotantoteoriassa yhdistyvät eri näkökulmat
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Lean Constructioniin siirtyminen on haastava ja pitkään kestävä kehityspro-
sessi, joka on hyvä aloittaa Last Planner -menetelmästä.
5.1 Last Planner
Last Planner on 1990-luvulla Yhdysvalloissa kehitetty menetelmä rakentami-
sen tuotannonohjaukseen. Sen lähtökohtana oli huomio, jonka mukaan nor-
maalisti vain noin puolet viikkosuunnitelman tehtävistä saadaan kyseisen vii-
kon aikana toteutetuksi. Tämä on seurausta perinteisestä tuotannonoh-
jausajattelusta, jossa ajatellaan tehtävien toteutuvan, kunhan vain seurataan
tehtyjä suunnitelmia. Käytännössä suunnitelmat ovat kuitenkin usein van-
hentuneita ja epärealistisia asiakirjoja, jotka ovat unohtuneet työmaan arkis-
toihin. [2, s. 14.]
Last Planner tarkoittaa sanamukaisesti viimeistä suunnittelijaa, joka raken-
nustyömaalla on se henkilö, joka toimeenpanee tehtäviä. Last Planner -
menetelmällä pyritään varmistamaan edellytykset työn toteutumiselle, seu-
raamaan töiden toteutumista sekä parantamaan toimintaa jatkuvasti. Tavoit-
teena on saada tehtäviä sujuvasti aloitetuksi ja tehdyksi keskeytyksettä ja
suunnitellusti valmiiksi tasaisella tuottavuudella. Näiden tavoitteiden toteu-
tumista seurataan jatkuvasti, jotta havaittaisiin häiriöt ja vältyttäisiin niiltä tu-
levaisuudessa. [9, s. 7, 9.]
Verrattuna perinteiseen tuotannonohjaukseen, Last Planner -järjestelmään
sisältyy monia uusia asioita. Ensinnäkin tehtäväsuuntautunut lähestymistapa
yhdistetään virtaussuuntautuneeseen lähestymistapaan, joka auttaa vähen-
tämään tuotannon epävarmuutta ja siitä aiheutuvia haittoja. Toiseksi siirry-
tään tavanomaisesta yleisaikatauluun perustuvasta työntöohjauksesta työ-
maan tilannetta myötäilevään imuohjaukseen. Kolmanneksi Last Planner -
järjestelmällä pyritään sitouttamaan tekijät suunniteltujen tehtävien toteutta-
miseen, jolloin eri osapuolten välinen luottamus kohoaa, eikä tehtävien välil-
le täydy enää laittaa yhtä suuria aikapuskureita. Viimeisenä uutena asiana
on ohjauksen ja parantamisen yhdistäminen, mikä tarkoittaa, että kaikki oh-
jauksessa ilmenevät puutteet otetaan välittömästi parantamiskohteiksi. [2, s.
20.]
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5.1.1 Last Planner -menetelmän osat
Last Planner -menetelmä keskittyy lyhyen aikavälin suunnitteluun ja ohjauk-
seen ja sen keskeisin elementti on viikkosuunnitelma. Viikkosuunnitelmaa
laadittaessa tulee huolehtia siitä, että kukin tehtävä on hyvin määritelty, työ-
järjestyksen kannalta tarkoituksenmukainen, työmäärältään oikein arvioitu ja
että edellytykset tehtävän toteuttamiselle ovat olemassa. Jos nämä ehdot ei-
vät täyty, tehtävää ei oteta mukaan viikkosuunnitelmaan. [2, s.18.]
Viikkosuunnitelman valvonta on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin sen laatimi-
nen. Viikon lopussa tarkistetaan, onko viikkosuunnitelman tehtävät saatu to-
teutetuiksi. Viikkosuunnitelman toteutumista mitataan ns. PPC-luvulla (Per-
cent Plan Complete), joka osoittaa, kuinka suuri prosentuaalinen osa viikko-
suunnitelman tehtävistä saatiin kokonaisuudessaan tehdyksi kyseessä ole-
van viikon aikana. Tällöin melkein kokonaankin suoritetun tehtävän osalta
katsotaan, että se on jäänyt toteutumatta suunnitelman mukaisesti. Mitä suu-
rempi PPC, sitä korkeampi tuottavuus. [2, s.18.]
Kuva 6 Rakentamistehtävän edellytykset
Mikäli jotakin tehtävää ei ole saatu toteutetuksi suunnitelman mukaisesti,
sen vastuuhenkilöltä selvitetään syy toteutumatta jäämiseen. Syyt ryhmitel-
lään ja niiden esiintymisestä pidetään tilastoa. Tällä tavoin saadaan tuotan-
non ongelmista luotettava tietopohja, jonka avulla voidaan koko yrityksessä
21
hyödyntää häiriöistä opittua tietoa. Viisi miksi -analyysi on hyvä käytäntö tä-
hän tarkoitukseen. [9, s.31.]
Yhtenä osana Last Planner -menetelmää on rullaava valmisteleva suunnitte-
lu, jonka keskeisenä tarkoituksena on varmistaa viikkotehtävien aloitusedel-
lytykset 4-6 viikon tähtäyksellä. Tavoitteena on ylläpitää riittävä varanto aloi-
tuskelpoisia viikkotehtäviä.
Jotta Last Planner -menetelmän mukainen rakentamisvaihesuunnittelu toi-
misi käytännössä, tulee kaikki eri töiden vastuuhenkilöt sitouttaa siihen. Tä-
mä tapahtuu parhaiten ottamalla heidät mukaan suunnittelupalavereihin ja
nimeämällä kullekin tehtävälle vastuuhenkilö. Tehtävien toteuttamisjärjestys
voidaan valita yhteisesti ja tehtäville saadaan realistiset kestot, kun kaikki
osapuolet ovat mukana suunnittelussa. Myös aikapuskurit sijoitetaan yhtei-
sellä päätöksellä häiriöherkimpien tehtävien yhteyteen. [2, s. 19.]
22
6 ONGELMANRATKAISUMENETELMÄT
Ongelmanratkaisun hallitseminen on tärkeä osa jatkuvaa parantamista. Tar-
koitus on, että prosessien suorituskyvyn parantaminen luodaan jatkuvaksi
toiminnaksi. Oppivan organisaation tunnuspiirre on, että se etsii jatkuvasti
kohteita parannustoimille. Kaikkea ei voida parantaa jatkuvasti. Sellaisia
toimintoja, joissa ei ole erityisiä ongelmia, ei pidä peukaloida. Parantamises-
sa kutsutaan alfa-virheeksi tilannetta, jossa prosessia aletaan säätää, vaikka
todellisuudessa muutos on pysynyt sallituissa rajoissa tai johtuu ulkoisesta
syystä. Todellisten ongelmienkin kohdalla on kyettävä tekemään valintoja,
kaikkea ei ole syytä aloittaa yhtäaikaisesti. Laatutoiminnan piirissä on kehi-
tetty menetelmiä ongelmien syiden ymmärtämiseen, niiden merkityksen ar-
vioimiseen ja ratkaisukeinojen löytämiseen. Monia niistä käytetään PDCA-
ongelmanratkaisumenetelmän kehikossa. [10.]
Toyotalla on käytössä seitsenvaiheinen, nk. käytännöllinen ongelmanratkai-
sumenetelmä, jossa hyödynnetään monia ongelmanratkaisutyökaluja. Pää-
osassa on kuitenkin kriittinen ajattelu ja analysointi, jota työkalujen on tarkoi-
tus tukea. Viisi miksi -analyysi on osa tätä käytännöllistä ongelmanratkaisua,
mutta ennen kuin analyysi voi alkaa, käytännöllinen ongelmanratkaisu edel-
lyttää tilanteen ymmärtämistä. Usein kiirehditään tämän vaiheen ohi, ja aloi-
tetaan analyysi puutteellisin alkutiedoin.
Tilanteen ymmärtäminen lähtee liikkeelle siitä, että tarkastellaan tilannetta
avoimin mielin ja verrataan todellista tilannetta standardiin. Ongelman mää-
rittämiseksi täytyy mennä sinne, missä ongelma esiintyy ja selvittää kaikki
siihen vaikuttaneet tekijät. Tässä vaiheessa kannattaa myös asettaa paran-
nustavoitteet. Sen jälkeen aletaan kartoittaa syitä ongelman esiintymispai-
kan selvittämiseksi, mikä pohjustaa Viisi miksi -analyysin aloitusta. Voidaan
myös ajatella tämän vaiheen olevan osa analyysia. [4, s.255.]
Viisi miksi -analyysin lopullinen tarkoitus on tuottaa ja toteuttaa vastatoimen-
pide ja arvioida lopputuloksia. Jos vastatoimenpide on tehokas, siitä voidaan
tehdä osa standardoitua menettelyä. Uuden menettelyn standardointi on
seitsemäs ja viimeinen vaihe käytännöllisessä ongelmanratkaisussa. Se on
tärkeä vaihe, sillä ilman sitä opittu asia unohdetaan, eikä sen pohjalta pysty-
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tä tekemään tulevia parannuksia. Tällöin päättyy myös jatkuva parantami-
nen. [4, s. 255.]
6.1 Demingin kehä
William Edwards Deming (1900 – 1993) oli yhdysvaltalainen tilastotieteilijä,
professori, kirjailija ja konsultti. Häntä pidetään myös yhtenä sodanjälkeisen
nousun arkkitehtina Japanissa, missä hän opetti 1950-luvusta lähtien ylim-
mille yritysjohdoille, kuinka parantaa suunnittelua, tuotteiden laatua, testaus-
ta ja kuinka lisätä myyntiä kansainvälisten markkinoiden kautta. Saavutus-
tensa vuoksi häntä kutsutaan laatujohtamisen isäksi.
Deming korostaa laatuajattelussa systeemiä ja sen merkitystä. Yli 95-
prosenttisesti laatuongelmien syyt johtuvat systeemistä ja sen heikkouksista
ja vain viisi prosenttia johtuu erityissyistä kuten yksilöiden toiminnasta. Siksi
johtamisenkin pitäisi suuntautua systeemiin eikä ihmiseen. Vaikka ongelman
syy näyttäisikin osoittavan ihmisen tekemään virheeseen, usein sen takana
on systeemi, joka on mahdollistanut tai jopa edesauttanut ihmisen tekemän
virheen syntymistä. [10.]
Kuva 7 PDCA-ongelmanratkaisukehä
Yksi tunnetuimpia laadun kehittämiseen liittyviä kuvioita on Demingin PDCA-
johtamisympyrä. Deming teki sen tunnetuksi, vaikka periaatteen julkaisi Wal-
ter Shewhart häntä aikaisemmin 1930-luvulla. Se kuvaa jatkuvan laadun pa-
rantamisen menetelmän mallia. On tosin jossakin määrin harhaanjohtavaa
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puhua kehämallista. Kehitys ei kulje samaa kehää. Olisi parempi puhua ke-
hittämisspiraalista. Spiraalissa kehitys nähdään päättymättömänä prosessi-
na, jossa toisiinsa kytkeytyneet vaiheet seuraavat toisiaan nousten yhä kor-
keammalle kehityksen tasolle. [11, s.7.]
Ensimmäiseksi tässä kierrossa tulee suunnitella se, mitä halutaan saavuttaa
ja myös ne keinot, joilla näihin tavoitteisiin päästään. Kun suunnitelmat ovat
valmiita, ne toteutetaan. Seuraavaksi tulee tarkistaa tehtyjen muutosten tu-
lokset ja varmistua siitä, että suunnitellut ja todelliset tulokset ovat saman-
suuntaisia. Näiden välillä havaitut erot korjataan neljännessä vaiheessa, eli
muokataan prosessia niin, että päästään suunnitelmien mukaisiin tuloksiin.
Näin päästään askeleen verran kohti korkeampaa laatua ja tämä taso stan-
dardisoidaan prosessiin. Jatkuva parantaminen tarkoittaa tämän koko pro-
sessin toistamista uudelleen ja uudelleen. [11, s.7.]
6.2 Syy-seuraussuhdeanalyysi
Syy-seuraussuhdeanalyysin avulla voidaan selvittää ja lajitella ongelman syi-
tä ja seurauksia mahdollisimman laaja-alaisesti. Sen tarkoituksena on saada
analyysiin osallistuvat listaamaan ongelman kaikki mahdolliset syyt ja seura-
ukset, jotta saadaan kattava käsitys ongelmasta. Syy-
seuraussuhdeanalyysin avulla voidaan myös organisoida tuota tietoa, jotta
havaitaan tapahtumien ja niiden seurausten väliset yhteydet. [12.]
6.2.1 Kalanruotokaavio
Syy-seuraussuhdekaavio voidaan tehdä joko nk. kalanruotokaaviona tai
puukaaviona. Kalaruotokaavio muistuttaa nimensä mukaisesti kalanruotoa,
ja sen avulla ryhmitellään mahdollisia ongelmia eri yläluokkiin. [12.]
Syy-seuraussuhdekaavion tekeminen voidaan jakaa eri vaiheisiin, joista en-
simmäinen on ongelman tunnistaminen. Jotta kaikki ongelman syntyyn vai-
kuttaneet tekijät saataisiin selville, on tiedettävä ongelman taustat, kuten
missä ja milloin ongelma on syntynyt ja ketkä siihen ovat olleet osallisina.
Tämän jälkeen ongelma kirjataan paperin toiseen laitaan ja siitä piirretään
lähtemään viiva, joka on ikään kuin kaavion selkäranka. [13.]
Seuraavaksi pyritään tunnistamaan ongelmaan vaikuttaneet tekijät. Nämä
tekijät, kuten esimerkiksi työmenetelmä, ympäristö tai suunnitelmat, kirjataan
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ruotojen päihin otsikoiksi. Tässä vaiheessa pyritään löytämään mahdolli-
simman monia tekijöitä, eikä rajata mitään vaihtoehtoja pois. [13.]
Kuva 8. Esimerkki kalanruotokaaviosta
Kun ongelmaan vaikuttaneet tekijät on kirjattu kaavioon, pohditaan ongel-
man aiheuttaneita syitä ja kirjataan ne oikean otsikon alle. Nämä syyt voi-
daan jakaa vielä tarkempiin osiin, jos esiin tullut syy on erityisen monimut-
kainen tai laaja. [13.
Viimeinen vaihe on kaavion analysointi. Kalanruotokaaviota laatiessa on tär-
keää muistaa, että ongelmaan löytyneet syyt ovat vain oletuksia, jotka tulee
testata. Ongelman todellista perussyytä ei sinänsä löydetä, vaan useita
mahdollisia syitä. [13.]
6.2.2 Puukaavio
Puukaavio laaditaan kyljelleen kaatuneen puun muotoon, ja siinä koroste-
taan tapahtumien ja syiden ketjua. Puukaavio on oikeastaan graafinen esitys
Viisi miksi -analyysista, jolla pyritään löytämään ongelman perussyy. Puu-
kaavio aloitetaan kuvaamalla ongelman seuraus. Seuraavaksi ongelmaan
vaikuttaneet syyt jaetaan omille tasoilleen, eli puun oksille, ja jokaisen tason
kohdalla kysytään, mikä tämän aiheutti. [12.]
Esimerkiksi jos laatan valu on myöhästynyt, kysytään miksi näin kävi. Yksi
vastaus, eli syy, voi olla vaikkapa betonitoimituksen myöhästyminen. Ana-
lyysia jatketaan taaksepäin selvittämällä myöhästymisen syy, jonka jälkeen
jatketaan vielä taaksepäin, kunnes löydetään perussyy. Koska ongelmaan
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vaikuttaneita syitä voi olla useita, on puukaaviossakin useampi oksa eri syy-
ryhmiä varten.
Kuva 9.  Esimerkki puukaaviosta
6.2.3 Vuokaavio
Syy-seuraussuhdeanalyysia voi tehdä myös vuokaavion muodossa. Ylei-
simmin vuokaaviota käytetään prosessien kuvaamiseen, mutta myös ongel-
man syntymiseen vaikuttanut tapahtumaketju voidaan kuvata vuokaavion
muodossa. Yhdestä tutkimuksessa analysoidusta häiriöstä tehty vuokaavio
on esitetty liitteessä 1.
Vuokaaviossa kuvataan nuolilla ja muuttujia kuvaavilla symboleilla prosessin
keskeiset vaiheet. Tapahtumien prosessiluonne tulee selkeästi esiin ja kaikki
prosessin kannalta olennaiset vaiheet huomioidaan. Se auttaa havainnoi-
maan tapahtumaketjuja ja löytämään niissä korjauskohteita. Kuviossa yksit-
täiseen kohteeseen on helppo pysähtyä keskustelussa ja tarkastelu on hel-
pompaa kuin pelkän keskustelun varassa. Tällöin myös epäkohdat kuten
pullonkaulat ja viiveet tulevat havainnoitavaksi. [10.]
Vuokaaviota käytetään prosessin kehittämisen eri vaiheissa. Tärkeätä on
kuvata ainakin prosessi sellaisena kuin se on nyt ja sellaisena kuin sen halu-
taan jatkossa olevan. Lisäksi voidaan kuvat prosessi sellaisena kuin se on
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ohjeissa ja sellaisena kuin se tehdään käytännössä, jos näiden välillä on
eroja.
Kuva 10. Esimerkki vuokaaviosta
Prosessikuvauksen aiheilla ei ole rajoituksia. Kaikenlaisia tapahtumaketjuja
voidaan kuvata vuokaaviona: liiketoimintaprosessia, tuotteen valmistuspro-
sessia, palveluprosessia tai ongelmanratkaisuprosessia. On vain muistetta-
va, että kuvaus ei ole sama kuin kuvauksen kohde. Kuvauksella ei varsin-
kaan monimutkaisissa ja monitahoisiksi leviävissä ongelmissa voida tapah-
tuman koko monimutkaisuutta tai työn yksilöllistä vaihtelevuutta ja vivahteita
esittää. Niissäkin vuokaaviolla voidaan hyödyttää kehittämistä, luoda yhte-
näistä toimintakulttuuria ja varmistaa prosessin onnistumista. Vuokaavio so-
pii erityisesti teknisten ja kohtuullisten suoraviivaisten asioiden kuvaamiseen.
Sen sijaan ihmisiin liittyvissä ongelmissa vuokaavio ei ole riittävän havain-
nollinen, sillä siitä jää paljon tietoa ulkopuolelle. [10.]
6.3 Ongelmanratkaisu Viisi miksi -analyysin avulla
Edellä esitetyillä ongelmanratkaisutavoissa ja Viisi miksi -analyysissa on pal-
jon yhteneväisyyksiä, ja niitä voidaankin käyttää toistensa tukena. Ongel-
manratkaisukehän käyttö esimerkiksi tukee Viisi miksi -analyysin tulosten, eli
kehitettyjen vastatoimenpiteiden, saavuttamista ja käyttöönottoa. Puukaavio
ja vuokaavio taas ovat hyviä tapoja esittää Viisi miksi -analyysi graafisessa
muodossa henkilöille, joilla ei välttämättä ole paljon aikaa perehtyä analyy-
siin. Jos on tottunut hahmottamaan asioita visuaalisesti, voi myös käyttää
kalanruotokaaviota ongelman ja siihen vaikuttaneiden tekijöiden hahmotta-
misessa.
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Ei ole olemassa vain yhtä oikeaa tapaa tehdä Viisi miksi -analyysia, sillä
kaikki ihmiset hahmottavat asioita ja ratkovat ongelmia hiukan eri tavalla.
Seuraavassa luvussa käsitellään kuitenkin joitain Viisi miksi -analyysin te-
koon liittyviä yleisiä periaatteita.
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7 VIISI- MIKSI ANALYYSIEN SUORITTAMINEN TYÖMAALLA
Viisi miksi -analyysien tekoon ei ole tiukkoja sääntöjä, mutta tiettyjä ohjeita
olisi hyvä noudattaa aina analyysia tehdessä. Yksi Leanin periaatteista on,
että tulee aina itse mennä paikan päälle, jotta ymmärtää tilanteen perusteel-
lisesti. Ongelmia tulisi ratkaista hakeutumalla ongelman lähteelle ja havain-
noimalla ja vahvistamalla tosiasioita henkilökohtaisesti se sijaan, että esittäi-
si teorioita muiden ihmisten antamien selostusten pohjalta. Ensimmäinen
asia Viisi miksi -analyysia aloittaessa onkin mennä häiriön tapahtumapaikal-
le henkilökohtaisesti ja selvittää tilanne perusteellisesti. [4, s.40.]
Toinen asia, joka on tärkeä muistaa ennen kuin aloittaa analyysin, on koros-
taa haastateltavalle, ettei tarkoituksena ole etsiä syyllisiä häiriöön. Kaikille
häiriön osapuolille tulisi tehdä selväksi Viisi miksi -analyysin perusteet ja syy
sen tekemiseen. Häiriöiden toistumisen estäminen tulevaisuudessa hyödyt-
tää kaikkia, joten häiriöiden esiin tulemiseen tulisi suhtautua positiivisesti.
Näin käytettynä Viisi miksi -analyysi on loistava tiimityökalu, jolla huomio pi-
detään ongelmien ratkaisussa sen sijaan, että syytettäisiin jotakuta, mikä ai-
heuttaisi vain ajanhukkaa [4, s.135].
Vaikka tarkoituksena ei olekaan syyllisen löytäminen, tulisi kaikille häiriöön
osallisina olleille painottaa, mitä seurauksia häiriöstä syntyi. Esimerkiksi ta-
soiteurakoitsija ei välttämättä tule ajatelleeksi, että kun hänen työvaiheensa
ei valmistu ajoissa, viivästyvät myös seuraavat, tasoitetöistä riippuvaiset työ-
vaiheet. Lisäksi työnjohto joutuu sopimaan muiden urakoitsijoiden ja tava-
rantoimittajien kanssa uudesta aikataulusta, jolloin työnjohdonkin aikaa ku-
luu hukkaan. Häiriöiden seurausten ymmärtäminen on ratkaisevaa, kun ha-
lutaan saada kaikki rakentamisen osapuolet sitoutumaan häiriöiden ja hukan
määrän vähentämiseen.
Analyysia tehdessä on myös tärkeää säilyttää avoin mieli alusta loppuun
saakka. Jos analyysin tekijällä on ennakko-odotuksia häiriön perussyystä,
saattavat esitetyt miksi-kysymykset ohjata analyysia väärään suuntaan. Kun
tehtävää ei saada toteutettua suunnitellusti, se johtuu usein siitä, että yksi tai
useampi tehtävän edellytys on puuttunut. Analyysin tekijällä usein on ennak-
kokäsitys siitä, mikä edellytys on kyseessä. Tällöin muiden edellytysten tut-
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kiminen saattaa jäädä tekemättä, eikä todellista perussyytä häiriöön löydetä.
Jokainen häiriö on monen eri osatekijän summa, ja jokaiseen näistä osateki-
jöistä tulisi löytää ratkaisu. Siksi ne tulisi kaikki huomioida Viisi miksi -
analyysia tehdessä.
Sen lisäksi, että esitetään miksi-kysymyksiä häiriön syistä, tulisi samalla pyr-
kiä myös löytämään ratkaisuja ongelmaan. Jokaista kysymystä kohden tu-
lisikin kysyä häiriöön vaikuttaneelta henkilöltä, miten hän olisi voinut osal-
taan estää tämän häiriön syntymisen tai onko hänellä joitain ratkaisuehdo-
tuksia Näin saadaan selville monta eritasoista ratkaisua häiriöiden ennalta-
ehkäisemiseksi. Lisäksi on todennäköisempää, että häiriöön osallisena ollut
henkilö osaa välttää saman ongelman toistumisen, kun hän on itse oivalta-
nut keinon sen estämiseen.
7.1 Työntekijöiden opastus
Viisi miksi -analyysien kannalta on erittäin tärkeää, että tieto tapahtuneesta
häiriöstä saadaan mahdollisimman nopeasti, kun häiriön syy on vielä selvi-
tettävissä. Työmaan työntekijät ovat yleensä ensimmäisiä, jotka häiriön ha-
vaitsevat, ja siksi heidän osallistumisensa on ratkaisevaa analyysien onnis-
tumiselle.
Aina työntekijät eivät kuitenkaan edes tunnista häiriötä, jolloin he eivät siitä
osaa ilmoittaakaan. Perehdyttäessä työntekijöitä Viisi miksi -analyysiin yksi
tärkeä osa-alue onkin selventää työntekijöille, mitä häiriöllä tarkoitetaan.
Työntekijät ovat niin tottuneita tekemään töitä huonoissakin olosuhteissa, et-
tä he eivät pidä tilannetta poikkeuksellisena. Systemaattisissa poikkeamissa
onkin juuri se vaara, että niitä aletaan pitää rakennustuotantoon oleellisesti
kuuluvina.
Jotta varmistuttaisiin siitä, että työntekijä on ymmärtänyt, mitä häiriöillä tai
poikkeamilla tarkoitetaan, voidaan häntä pyytää kertomaan joku omakohtai-
nen esimerkki tapahtuneesta häiriöstä. Näin työntekijä oppii havaitsemaan
erilaisia häiriöitä, joita hän on tottunut pitämään tavallisena osana työtään.
Kun työntekijä ymmärtää, minkälaisia häiriöitä pyritään estämään, voidaan
hänelle selvittää Viisi miksi -analyysin periaate. Tämä kannattaa tehdä huo-
lella, sillä analyysin nimi ei kerro työntekijälle mitään, ja aiheuttaa usein vain
suurta huvittuneisuutta. Työntekijöitä ei kuitenkaan saada sitoutumaan tuo-
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tannon luotettavuuden parantamiseen, jos he eivät ota sitä tosissaan. Siksi
onkin tärkeää perehdytyksen lopuksi korostaa työntekijöiden roolia toimin-
nan jatkuvassa parantamisessa ja etenkin sitä, että näin he pystyvät vaikut-
tamaan omiin työolosuhteisiinsa.
Kuten aiemmin luvussa 6 mainittiin, on erittäin tärkeää, että työntekijää ei
syyllistetä ilmoitetusta häiriöstä. Jos on kyse tahallisesta vahingonteosta,
muita vaarantavasta työturvallisuuden tahallisesta laiminlyönnistä tai jostain
muusta yhtä vakavasta asiasta, on selvää, että teolla on seuraamuksia.
Useimmiten tapahtuneet virheet ovat kuitenkin tahattomia, eikä tekijöitä syyl-
listämällä ratkaista ongelmaa. Työntekijöiden pitää tuntea, että he voivat il-
moittaa häiriöistä luottamuksellisesti ja ilman rangaistusta. [14, s.227.]
7.1.1 Häiriöt
Erilaiset häiriöt voidaan luokitella eri ryhmiin, kuten laatu-, tuottavuus-, työ-
turvallisuus- tai ympäristöhäiriöt. Laatuhäiriöiksi voidaan lukea kaikki poik-
keamat tavoitellusta laatutasosta lopputuloksessa, kuten esimerkiksi epäta-
saisesti maalattu seinä, rappauksen halkeilu tai huonosti tiivistetty ikkunat.
Laatuhäiriöiden korjaaminen jälkikäteen on usein aikaa vievää ja kallista,
minkä lisäksi ne vaikuttavat asiakkaan mielikuvaan Skanskasta erittäin ne-
gatiivisesti.
Tuottavuushäiriöitä ovat kaikki häiriöt, jotka sitovat suunniteltua enemmän
resursseja ja vaikuttavat aikatauluun ja kustannuksiin. Esimerkiksi toimitus-
ten myöhästyminen, josta seuraa työvaiheen myöhästyminen, on tuotta-
vuushäiriö. Tuottavuushäiriöt ovat yleisimpiä häiriöitä työmaalla, ja niiden
vähentämisellä on suuri rahallinen vaikutus.
Työturvallisuus- ja ympäristöhäiriöihin on kiinnitetty paljon huomiota Skans-
kalla, sillä jo lakikin niin vaatii. Häiriöitä myös tällä saralla tapahtuu vieläkin,
eikä niiden tutkimiseen käytetty aika mene hukkaan. Varsinkin tiukempien
työturvallisuus- ja ympäristölakien myötä kehitettävää on paljon. Esimerkiksi
valjaiden ja suojalasien käyttö on uusista säännöistä huolimatta vähäistä
työmaalla.
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7.2 Ilmaisen puhelinnumeron käyttö andonina
Luvussa 4.1.3 käsiteltiin andonin käyttöä hälytysjärjestelmänä tuotannon py-
sähtyessä. Tällainen hälytysjärjestelmä tulee tarpeelliseksi, kun tehostetaan
tuotantoa Leanin mukaiseksi. Tällöin tehtävien läpimenoajat ja tehtävien vä-
liset puskurit on pyritty saamaan mahdollisimman pieniksi, joten pelivaraa ei
juuri ole ongelman ilmetessä. Siksi apu pitää saada paikalle mahdollisimman
pian ja ongelma ratkaistua, jotta tuotanto saadaan taas käyntiin.
Toyotalla on myös opittu jo kauan sitten, että ongelmien taustasyiden ratkai-
seminen säästää aikaa ja rahaa tulevaisuudessa. Tuomalla jatkuvasti on-
gelmia esiin ja korjaamalla niitä välittömästi vähennetään hukkaa ja saadaan
tuottavuus nousemaan. [4, s.130.]
Tutkimuksessa kokeiltiin ilmaisen puhelinnumeron käyttämistä hälytysjärjes-
telmänä. Tarkoitus oli, että Viisi miksi -analyysien tekijällä on käytössään
kännykkä, johon soittaminen on ilmaista. Tämä kännykkä on käytössä vain
häiriöilmoituksia varten, jotta linja ei olisi koskaan turhaan varattu. Samalla
kun opastetaan työntekijöitä Viisi miksi -analyysiin ja häiriöiden havaitsemi-
seen, heille annetaan ilmainen puhelinnumero, johon soittaa häiriön tapah-
tuessa. Ilmoittaessa häiriöstä puhelimitse, he voivat olla varmoja, että he
saavat jonkun kiinni välittömästi. Puhelun saatuaan analyysin tekijä menee
paikan päälle mahdollisimman pian selvittämään ongelmaa.
7.3 Viisi miksi -analyysien eteneminen
Viisi miksi -analyysit aloitettiin menemällä paikan päälle aina kun se vain oli
mahdollista. Usein ilmoitukset kuitenkin koskivat jo paljon aikaisemmin ta-
pahtuneita poikkeamia, jolloin tapahtumapaikalla ei sinänsä ollut enää mi-
tään tutkittavaa. Tällöin ei myöskään saatu kuvia häiriön kohteesta. Siksi on-
kin ensiarvoisen tärkeää, että häiriöistä saadaan tieto mahdollisimman pian.
Tämä on kuitenkin mahdotonta ilman työntekijöiden panosta.
Suurin osa haastatteluista suoritettiin kasvokkain tai puhelimitse. Vain hyvin
pieni osa kysymyksistä esitettiin sähköpostitse, ja siitä sovittiin aina etukä-
teen. Lisäksi sähköpostin kautta haastatellut olivat kaikki Skanskalla töissä,
jolloin he pystyivät kirjallisestikin kertomaan tapahtuneesta hyvin vapaasti.
Ulkopuoliset tahot, kuten esimerkiksi suunnittelutoimisto, eivät halua kirjalli-
sesti myöntää omaa osallisuuttaan tapahtuneisiin poikkeamiin, jolloin heitä
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kannattaa aina lähestyä kasvokkain tai puhelimitse. Puhelinhaastattelut oli-
vatkin pääosin tuloksekkaita ja haastateltavat kertoivat avoimesti omista toi-
mintatavoistaan ja työstään.
Samoja henkilöitä jouduttiin välillä haastattelemaan useitakin kertoja, kun
analyysin edetessä tuli esiin uusia kysymyksiä. Siksi oli tärkeää, että haas-
tatteluista jäi aina myönteinen kuva haastatelluille. Yhtä poikkeusta lukuun
ottamatta tässä onnistuttiinkin hyvin.
Case 1. Elementistä puuttuneet tartunnat
Poikkeava haastattelu koski elementistä puuttuneita tartuntoja. Asiasta soi-
tettiin elementin valmistaneelle Lemminkäisen elementtitehtaalle ja haasta-
teltiin tehdaspäällikköä. Häneltä tiedusteltiin, miksi elementistä puuttuivat tar-
tunnat ja tiesikö hän elementin olleen virheellinen. Tehdaspäällikkö ilmoitti,
että kaikki elementit tarkistetaan ennen niiden lähettämistä työmaalle, ja vir-
he on varmasti havaittu. Syytä tartuntojen puutteeseen hän ei osannut sa-
noa. Kun häneltä kysyttiin seuraavaksi syytä virheellisen elementin lähettä-
miseen, vastaus oli, että tehtaalla on varmaankin ollut kiire, eikä elementtiä
ole ehditty korjaamaan ennen kuin se on lastattu lähtevään kuormaan.
Viisi miksi -analyysin periaatteiden mukaisesti häneltä yritettiin vielä kysyä
mahdollisia vastatoimenpiteitä, mutta niille ei hänen mukaansa ollut tarvetta,
koska vastaavia poikkeamia tapahtuu niin harvoin. Sama ongelma kuitenkin
toistui kohdetyömaan runkotyövaiheessa joka kerroksen kohdalla.
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Kuva 11. Puuttuvat tartunnat
Kyseessä oli yksi ensimmäisistä tutkimusta varten suoritetuista analyyseista,
eikä vastentahtoista haastateltavaa osattu käsitellä oikein. Jälkeenpäin aja-
teltuna tehdaspäälliköltä olisi voitu vielä kysyä seuraavaa:
- Onko tehtaan kiireeseen jokin tietty syy, vai ovatko tuotanto-
aikataulut aina liian kireät?
- Onko yleistä, ettei elementin tarkastuksen ja lastaamisen vä-
liin jää riittävästi aikaa korjauksille?
- Miksi juuri tartunnat puuttuvat niin usein?
- Olisiko mahdollista esimerkiksi tiedottaa työmaata, kun vir-
heellinen elementti lähtee tehtaalta, jotta työmaalla osattaisiin
varautua sen korjaamiseen?
Tartuntoja puuttui ulkoseinäelementeistä myöhemminkin, jolloin yritettiin uu-
destaan haastatella samaa tehdaspäällikköä sekä puhelimitse että sähkö-
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postitse. Tehdaspäällikkö ei kuitenkaan vastannut kysymyksiin millään taval-
la, jolloin analyysia ei voitu viedä loppuun.
Case 2. Hissikuilukuopan mitoitusvirhe
Kohdetyömaan vastaava mestari ilmoitti poikkeamasta hissikuilukuopan mi-
toissa. Hän oli juuri saanut hankintaosaston kautta tilausvahvistuksen valitul-
ta hissitoimittajalta. Tässä tilausvahvistuksessa annettiin kaikki tarvittavat mi-
tat hissikuilua varten, mukaan lukien kuilukuopan vaadittu syvyysmitta. Vas-
taava mestari oli tilausvahvistusta tutkiessaan havainnut, että kuilukuopan
vaadittu syvyys ei vastaa toteutunutta. Toteutunut syvyys oli 1245 mm, kun
taas vaadittava mitta hissipiirustuksen ja tyyppihyväksynnän mukaan on
1400 mm. Syytä tälle lähdettiin selvittämään Viisi miksi -analyysin avulla.
Kuva 12. Hissikuilukuopan perustukset
Ensimmäiseksi haastateltiin tietenkin ilmoituksen tekijää, eli vastaavaa mes-
taria. Aluksi yritettiin selvittää, mikä alun perin aiheutti mitoitusvirheen. Ky-
seessähän saattoi olla esimerkiksi työvirhe tai suunnitelmapuute. Tällä ker-
taa työn suorituksessa ei ollut moitittavaa, sen sijaan rakennekuvaa oli tulkit-
tu virheellisesti. Perustuskuvassa, josta otettiin mitta hissikuilukuopan pohjaa
ja anturan yläpintaa varten, oli kaksi hiukan ristiriitaista merkintää. Toisaalta
kuvassa oli annettu anturan ylä- ja alapinnalle mitat, jolloin kuilukuopalle au-
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tomaattisesti muodostuu tietty syvyys, ja toisaalta kuvassa luki, että pohjan
korko on tarkistettava hissitoimittajan mukaan.
Kuva 13. Rakennekuva hissikuilukuopasta
Perustiedot tapahtuneesta oli tässä vaiheessa analyysia saatu selville, mutta
ei motiiveja, eli miksi vastaava mestari päätti käyttää kuvassa esitettyjä mit-
toja, vaikka tiesi niiden olevan epävarmoja. Tälle kysymykselle löytyi muu-
tamakin syy. Ensinnäkin toteutunut mitta on vastaavan mestarin mukaan ai-
na ennen riittänyt, joten hän ei epäillyt sitä tälläkään kertaa. Usein on jopa
jouduttu täyttämään kuilukuopan pohjaa. Toiseksi hissitoimittajaa ei ollut vie-
lä valittu, kun anturat valettiin, joten vastaava mestari ei uskonut saavansa
varmaa mittatietoa mistään.
Tässä vaiheessa analyysia heräsi monia uusia kysymyksiä, joista jokainen
johdatti analyysia omaan suuntaansa:
· Miksi kuilukuopan syvyys, joka yleensä on riittänyt, oli tällä kertaa lii-
an matala?
· Miksi hissitoimittajaa ei ollut vielä valittu?
· Eikö vastaava mestari olisi saanut mitoitusta varten tiedon jostain
muualta kuin tilausvahvistuksesta?
· Miksi rakennekuvaan oli laitettu epävarmaa mittatietoa?
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Vastaavalta mestarilta selvisi vielä, että kuopan syvyys ei ollut riittävä, koska
tällä kertaa ei ollut kyseessä vakiohissi, vaan potilashissi. Varmistusta ku-
vassa olevalle mittatiedolle ei vastaava mestari yrittänyt etsiä, sillä hän ei
tiennyt, kenen toimittajan hissi kohteeseen tulisi.
Lisätietoja lähdettiin seuraavaksi kyselemään rakennesuunnittelijalta ja han-
kintaosastolta. Rakennesuunnittelijoille lähetettiin sähköpostia ja heille soi-
tettiin useaan eri otteeseen. Heiltä pyrittiin selvittämään, mihin kuvaan laitet-
tu mitta perustuu ja olisivatko he voineet osaltaan tehdä jotain poikkeaman
ehkäisemiseksi. Mittatiedon alkuperää ei enää voinut varmasti jäljittää, sillä
perustuskuvien piirtämisestä oli jo jonkun verran aikaa. Kuvan piirtänyt ra-
kennesuunnittelija kuitenkin arveli, että mittatieto on saatu arkkitehtikuvan
leikkausdetaljista. Vastatoimenpiteenä ehdotettiin, että hankinnassa aikaiste-
taan hissitoimittajan valintaa, jotta saadaan tuotannolle tiedot ajoissa.
Seuraavaksi haastateltiin sähköpostitse Skanskan hankintapäällikköä. Hä-
neltä pyrittiin saamaan selvyyttä hissitoimittajan valintaprosessiin. Hankinta-
päälliköltä saatiinkin paljon hyödyllistä tietoa liittyen mm. tarjouspyyntöpro-
sessiin sekä hissihankinnan ajalliseen kehitykseen (liite 2). Pääkohdat tästä
tiedosta olivat ensinnäkin, että tarkennetut tarjoukset saatiin ajoissa, mutta
rakennuttajan hyväksyntää ei saatu heti, jolloin hissipiirustusta ja tilausvah-
vistusta ei saatu tuotantoon ajoissa. Toiseksi hankintaosastolla tiedettiin kyl-
lä erikoishissin vaativan syvemmän kuilukuopan, mutta ei ymmärretty työ-
maan johdon olevan tätä tietoa vailla.
Hankinnan ja tuotannon välistä tiedonvälitystä voitaisiin siis tehostaa, jotta
tarvittava informaatio saavuttaa tuotannon ajoissa, ennen kuin virheitä ehtii
syntyä. Nykyisellään vuorovaikutusta tapahtuu lähinnä yhteisen tietokannan
ja kokousten välityksellä. Suunnittelijoiden välisessä tiedonvälityksessä on
sama ongelma, ja heidän tulisi omalta osaltaan pyrkiä kehittämään vuoro-
vaikutustaan joustavammaksi. Lisäksi suunnitelmakatselmukseen olisi syytä
kiinnittää enemmän huomiota, jotta havaittaisiin kuvissa olevat puutteet. Tie-
donvälitystä voitaisiin tehostaa Skanskan sisäisesti esimerkiksi nimeämällä
eri osastoilta yhteyshenkilö jokaiselle työmaalle. Tällöin työmaan tiedottami-
nen muutoksista olisi selkeästi jonkun vastuulla ja työnjohdon olisi helpompi
selvittää tarvittavat tiedot eri tahoilta.
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Analyysin lopussa kehitettiin konkreettiset vastatoimenpiteet ja suunniteltiin
niiden seuranta- ja tarkistustoimenpiteet. Vastatoimenpiteet voidaan jakaa
lyhyen ja pitkän tähtäimen toimenpiteisiin. Lyhyellä tähtäimellä ehdotettiin,
että rakenne- tai arkkitehtipiirustuksiin ei laitettaisi lainkaan sellaisia mittoja,
joiden oikeellisuudesta ei voida olla täysin varmoja. Jos kuvassa ei olisi mit-
taa ollenkaan, olisi tuotannossa pakko selvittää oikea mitta. Välillä joudutaan
kuitenkin laittamaan kuvaan epävarmaakin mittatietoa, jos se on esimerkiksi
jonkin muun rakenteen kannalta välttämätöntä. Tässä tapauksessa koko ra-
kennuksen anturoiden mitoituksen vuoksi täytyi myös hissikuilun anturoille
antaa jokin mitta. Jos kuvaan laitetun mitan tiedetään olevan epätarkka, tulisi
se merkata eri tavalla kuin muut mittatiedot. Esimerkiksi kursivoitu fontti
saattaisi riittää herättämään työntekijöiden tai työnjohdon huomion.
Pitkällä tähtäimellä parannettavaa olisi Skanskan kausisopimuksissa. Tällä
hetkellä ei ole olemassa kausisopimusta erikoishisseistä, vaan ainoastaan
vakiohisseistä. Hissit tulevat kuitenkin samoilta toimittajilta. Kun mahdolli-
simman moni tuote löytyy kausisopimuksista, vältytään pitkiltä tarjouskier-
roksilta ja säästetään aikaa hankinnoissa.
Case 3. Elementin eriste syttyi tuleen
Seinäelementtiä oltiin asentamassa paikoilleen, mutta koska sen alapinta oli
jäässä, elementtiä ei saatu paikoilleen. Elementin alapintaa alettiin sulattaa-
tohottimella, jolloin elementin styroksieriste syttyi tuleen. Tästä häiriöstä il-
moitti nuori rakennusapumies, joka oli elementtiä sulattanut.
Kyseltäessä häneltä taustoja tapahtuneelle ja hänen ajatuksiaan häiriön tor-
junnasta, selvisi muutama asia:
· Vastaavia häiriöitä tapahtuu toistuvasti käyttäessä tulta sulattami-
seen.
· Elementtien sulattaminen höyryllä estäisi tällaiset häiriöt.
· Viallinen elementti asennettiin kuitenkin paikoilleen.
Seuraavaksi tapahtuneesta kyseltiin työnjohdolta. Molemmat työnjohtajista
olivat sitä mieltä, että koska höyryä saadakseen täytyy aina tilata koko säi-
liöauto, sen käyttäminen ei kannata. Toinen työnjohtajista jopa sanoi, että tu-
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lee halvemmaksi korjata vioittunut elementti, kuin käyttää höyryä sulatuk-
seen.
Toiselta työnjohtajalta myös selvisi, että työvaiheesta vastuussa oleva työn-
johtaja oli määrännyt työntekijän sulattamaan elementtejä tulella, vaikka hä-
nellä ei ollut edes tulityölupaa. Kyseinen työnjohtaja myönsi tämän, mutta
puolustautui sanomalla, että oli käskenyt työntekijää ottamaan sammuttimen
viereensä työn ajaksi. Elementtiä sulattanut työntekijä olikin käyttänyt sam-
mutinta palon syttyessä, muttei ollut onnistunut sammutuksessa. Vanhempi
rakennusmies oli joutunut tulemaan apuun, ennen kuin tulipalo saatiin sam-
mutettua.
Koska elementti asennettiin paikoilleen viallisena, sen korjaaminen on hiu-
kan vaikeampaa. Vaurioitunut eriste täytyy piikata esiin ja poistaa kokonaan.
Tämän jälkeen se korvataan uudella eristeellä ja piikatut kohdat paikataan ja
tasoitetaan. Arvioilta materiaaleihin ja työhön tulee kulumaan n. 500 €.
Höyryä saa työmaakäyttöön myös siirrettävällä höyrynkehittimellä. Siirrettä-
vän höyrynkehittimen vuokraushinta on noin 80-100 €/ päivä, jolloin yhden
talon runkotöiden ajaksi vuokra olisi siis noin 3900- 4900 €. Uusien siirrettä-
vien höyrynkehittimien hinnat ovat koosta riippuen noin 600- 4000 €. Työ-
maan vakiokalustoon tulisi siis kuulua siirrettävä höyrynkehitin, tai vaihtoeh-
toisesti sellaisia tulisi voida vuokrata Skanska Rakennuskone Oy:ltä. Tällä
hetkellä höyrynkehitintä ei löydy Skanska Rakennuskone Oy:n valikoimasta,
jolloin vuokraaminen tulee liian kalliiksi.
Tässä esitetyt esimerkit ovat lyhennettyjä versioita varsinaisista analyyseis-
ta, mutta koska Viisi miksi -analyyseja tulisi pystyä lukemaan ja kirjoittamaan
lyhyessäkin ajassa, ei tätä voida pitää käytännöllisenä tapana esittää Viisi
miksi -analyyseja. Siksi lähdettiinkin kehittämään erilaisia esitystapoja ja
mallipohjia analyysille.
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7.3.1 Viisi miksi -analyysien mallipohja
Yksi tutkimuksen tavoitteista oli helpottaa Viisi miksi -analyysien tekemistä
työmaalla laatimalla valmis pohja analyysien tekoon, joka olisi kuitenkin riit-
tävän joustava useiden erilaisten häiriöiden analysointiin, sekä ohjeistusta
analyysin tekoon. Viisi miksi -analyysipohjan tulisi olla helppo käyttää niille-
kin ihmisille, jotka eivät tunne sen taustaa tai teoriaa kovinkaan paljon. Sen
tulisi ohjastaa analyysin tekoon rajoittamatta kuitenkaan ajatuksen kulkua lii-
kaa. Lisäksi tavoitteena oli, että se haastaisi ajattelemaan häiriön ratkomista
uudella tavalla. Analyysipohjaa laatiessa tuli myös pitää mielessä, että työ-
maalla ei ole paljon aikaa käytettävissä analyysin tekoon.
Eräs tapa edetä olisi ollut laatia pohja ja sovittaa sitten tehdyt analyysit sii-
hen. Tässä tutkimuksessa kuitenkin edettiin toisinpäin. Ensimmäiset Viisi
miksi -analyysit laadittiin hyvin vapaamuotoisesti tyhjälle paperille, ja niitä
täydennettiin useaan otteeseen uutta tietoa saataessa. Kun analyyseja oli
tehty riittävästi, jotta niitä voitiin vertailla, niistä alettiin etsiä yhdenmukai-
suuksia. Vaikka jokainen häiriö on erilainen, niiden selvittäminen etenee aina
osittain samalla kaavalla. Tätä havaintoa käytettiin apuna analyysipohjaa
laatiessa.
Muita ongelmanratkaisukeinoja, kuten kalanruotokaaviota ja Demingin ke-
hää käytettiin myös apuna pohdittaessa analyysin kulkua.
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8 TULOKSET
Tuloksien arviointi tämän tutkimuksen kohdalla on erittäin vaikeaa, sillä mo-
net niistä ovat arvioitavissa vasta pidemmällä aikavälillä. Esimerkiksi tuotta-
vuuden kasvu häiriöiden vähetessä, kehitettyjen Viisi miksi -työkalujen ja
vastatoimenpiteiden toimivuus käytössä ja asennekulttuurin muutos ovat ta-
voitteita, joita ei voida arvioida välittömästi.
Kohdetyömaan työntekijät ja työnjohto ovat päässeet osallistumaan Viisi
miksi -analyyseihin, mutta itsenäistä ongelmanratkomista ei ole heidän osal-
taan tapahtunut. Haluttomuus tuoda esiin häiriöitä ja tehdä analyysien aihe-
uttamaa lisätyötä olivat sittenkin vielä liian suuri kynnys, jotta itsenäistä Viisi
miksi -analyysien suorittamista voisi olettaa tapahtuvan. Ilmoituksia häiriöistä
saatiin kuitenkin jonkin verran, ja häiriöistä tehdyistä selvityksistä pyrittiin an-
tamaan palautetta ilmoittajille. Tämä toivottavasti kannustaa heitä jatkossa-
kin puuttumaan tuotannon poikkeamiin.
Aineistoa analyysin tueksi kehitettiin enemmänkin, kuin oli alun perin tavoit-
teena, joskin aineiston koekäyttö ja mahdollinen jatkokehitys jää tutkimuksen
ulkopuolelle. Tutkimuksen tuloksia käsitellään seuraavissa luvuissa tarkem-
min.
8.1 Häiriöilmoitukset
Häiriöilmoituksia pyrittiin saamaan kolmella eri tavalla: työnjohtajien kautta,
työmaakierrosten yhteydessä työntekijöiltä sekä puhelimitse ilmaisnumeron
avulla. Työnjohtajilta ilmoituksia saatiinkin kiitettävästi, samoin kuin työnteki-
jöiltä työmaakierrosten yhteydessä. Sen sijaan puhelimitse häiriöilmoituksia
ei tullut.
Tutkimuksen alussa työmaa oli juuri alkanut, eikä henkilöstöä ollut kovinkaan
paljon. Kaikkien työntekijöiden perehdyttäminen poikkeaminen havaitsemi-
seen sekä ilmaisnumeron käyttämiseen sujui siksi nopeasti. Soittoja ei kui-
tenkaan tullut muilta kuin työnjohtajilta. Syynä saattoi olla se, että työnteki-
jöistä tuntui epämiellyttävältä soittaa heille täysin vieraalle ihmiselle näinkin
arkaluontoisista asioista. Kun työmaalla oli läsnä henkilökohtaisesti, ilmoi-
tuksia tuli kuitenkin kiitettävästi, mistä voi päätellä, että työntekijät kokevat
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kasvokkain puhumisen helpommaksi. On kuitenkin mahdollista, että jos il-
maisnumero olisi jonkun työntekijöille tutumman henkilön käytössä, he koki-
sivat ilmoituksien tekemisen puhelimitse luontevammaksi.
Taulukko 3. Ilmoitukset häiriöistä
Häiriö
nro
Häiriön kuvaus Ilmoittaja Mitä kautta
ilmoitus tuli
Häiriölaji
1 Hissikuilukuoppa liian
matala erikoishissille
Vastaava
työnjohtaja
Ilmoitettu henki-
lökohtaisesti
Laatu
2 Betonitoimitukset saapui-
vat kaikki samaan aikaan
Työnjohtaja Ilmoitettu henki-
lökohtaisesti
Laatu
3 VSS-laatan reunat paikat-
tava
Rakennus-
apumies
Ilmoitettu työ-
maakierroksella
Laatu, Tuotta-
vuus
4 Elementin eriste syttyi
tuleen elementtiä sulatta-
essa
Rakennus-
apumies
Ilmoitettu työ-
maakierroksella
Laatu, Tuotta-
vuus, Työtur-
vallisuus
5 Elementin toisesta päästä
puuttuivat tartunnat
Työnjohtaja Ilmoitettu henki-
lökohtaisesti
Tuottavuus,
Työturvallisuus
6 Seinäelementissä ei riittä-
västi varausta
Rakennus-
mies
Ilmoitettu työ-
maakierroksella
Laatu, Tuotta-
vuus
7 Laattaelementin varaus
väärällä puolella
Rakennus-
mies
Ilmoitettu työ-
maakierroksella
Tuottavuus
8 Tartunnat puuttuvat ulko-
seinäelementeistä
Elementti-
asentaja
Ilmoitettu työ-
maakierroksella
Tuottavuus,
Työturvallisuus
9 Juotosvalu myöhästyi Työnjohtaja Ilmoitettu henki-
lökohtaisesti
Tuottavuus
Työntekijämäärän lisääntyessä henkilökohtaisten perehdytysten pitäminen
kävi jatkuvasti vaikeammaksi. Tämän ja soittojen vähyyden vuoksi päätettiin
kokeilla kilpailun järjestämistä. Kaikkien soittajien kesken arvottiin palkinto,
jonka toivottiin motivoivan ilmoitusten tekemiseen.
Kilpailun alussa pidettiin lisäksi kysely, jossa työntekijöiltä tiedusteltiin, oli-
vatko he saaneet tiedon ilmaisnumerosta ja syitä siihen, miksi he eivät olleet
soittaneet. Kyselyn tulokset on esitetty taulukossa 3.
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Kyselyyn osallistui 16 satunnaisesti valittua työmaan työntekijää. Kyselystä
selvisi ainakin se, että ilmaisnumero oli kiitettävän monella tiedossa, ja puo-
let olivat saaneet sen henkilökohtaisen perehdytyksen kautta. Loput olivat
kuulleet asiasta muilta työkavereiltaan tai lukeneet sen taukotilaan jätetyistä
mainoksista.
Taulukko 4. Työmaalla rakennustyöntekijöille tehty kysely
Kyselyssä esiin tulleista muista syistä olla soittamatta esiin nousi etenkin se,
ettei uskottu ilmoitusten tekemisestä olevan mitään käytännön hyötyä. Sa-
masta syystä työntekijät kertomansa mukaan jättävät täyttämättä turvalli-
suushavaintokortteja. Turvallisuushavaintokortti on Skanskan työmailla käy-
tössä oleva tapa kerätä tietoa tapahtuneista turvallisuuspoikkeamista ja lä-
heltä piti -tilanteista. Läheltä piti -tilanne taas on tilanne, jossa oli ilmeinen
onnettomuuden vaara, mutta josta selvittiin pelkällä säikähdyksellä. Esimer-
kiksi tavaroiden putoaminen ilman vahinkoja on läheltä piti -tilanne.
Toinen syy annettu ilmoitusten vähyyteen oli kiire omien töiden hoitamises-
sa. Häiriöstä ilmoittamiseen ei tietenkään kuluisi aikaa kuin joitakin minuutte-
ja, eikä kiire olekaan se oikea perussyy. Todellinen syy liittyy juuri siihen,
ettei ilmoitusten tekemisestä seuraa mitään näkyvää. Jos työntekijä on il-
moittanut samasta puutteesta esimerkiksi putoamissuojauksessa monta ker-
taa, ja silti ongelmalle ei tehdä mitään, laskee työntekijän motivaatio tehdä
ilmoituksia. Aikaa saattaisi ollakin ilmoitusten tekemiseen, mutta ei silloin,
kun koetaan sen olevan täysin turhaa toimintaa.
Monet työntekijöistä kokivat ilmoitusten, turvallisuushavaintojen ja jopa mo-
nien turvallisuussääntöjen olevan jotain, mikä on kehitetty ylempää johtoa
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varten. He eivät kokeneet niillä olevan juurikaan yhteyttä heidän työolojensa
parantamiseen, vaan ne koettiin enemmänkin kiusantekona. Kaikki työnteki-
jät eivät tietenkään ole tätä mieltä, mutta jo se, että osa työntekijöistä ajatte-
lee näin, kertoo jotain tavasta, jolla uusia toimintatapoja tuodaan työmaille.
Kolmas syy häiriöilmoitusten vähyyteen oli epävarmuus siitä, millaisista asi-
oista voi soittaa. Vaikka suurin osa työntekijöistä saikin perehdytyksen ai-
heeseen, osalle jäi silti epäselväksi, mitä häiriöillä tarkoitetaan. Tähän tulisi-
kin jatkossa kiinnittää huomiota, kun jalkautetaan Viisi miksi -analyysia työ-
maille. Samalla kun kyselyä tehtiin, pyrittiin myös kertomaan lisää häiriöistä
työntekijöille, jotta jatkossa tämä asia ei enää estäisi heitä tekemästä häiriö-
ilmoituksia.
Ilman työntekijöiden sitoutumista tuotannon luotettavuuden parantamiseen,
ei kehitystä saada aikaiseksi. Siksi yrityksen asennekulttuurin muutos on
erittäin ratkaisevassa roolissa. Asennemuutoksen täytyy alkaa ylemmältä ta-
solta, toimihenkilöistä alkaen. Työntekijöiden motivaatio saadaan palautettua
vain näyttämällä heille, että asioihin todella puututaan. Viisi miksi -analyysin
idea onkin siinä, että siinä suunnitellaan todelliset vastatoimenpiteet häiriöille
ja näistä tiedotetaan myös ilmoituksen tehneille henkilöille. Näin he huomaa-
vat, että heidän ilmoituksiinsa on reagoitu, ja niiden pohjalta on toimittu.
Asenne- ja yrityskulttuurin muutos on kuitenkin äärimmäisen hidas prosessi,
jonka tulokset tulevat näkymään mahdollisesti vasta vuosien päästä.
8.2 Viisi miksi -analyysin käyttö
Viisi miksi -analyysien tekemisestä opittiin paljon tuotannon poikkeamista
sekä etenkin rakentamisen eri osapuolten toiminnasta. Opittujen asioiden
käyttöönotossa jäi kuitenkin paljon kehitettävää.
8.2.1 Ongelmat Viisi miksi -analyysin käytössä
Viisi miksi -analyysi on vielä niin uusi osa Skanskan toimintaa, että henkilös-
tö ei ole vielä sitoutunut siihen. Siksi esimerkiksi vastatoimenpiteiden kehit-
täminen häiriöille on haasteellista. On turha kehittää vastatoimenpiteitä, joita
kukaan ei suorita.
Viisi miksi -analyysit eivät vielä ole löytäneet paikkaansa Skanskan toiminta-
järjestelmästä, jolloin sen vaatimat toimenpiteetkään eivät ole kenenkään
vastuulla. Työnjohtajat ja työmaan työntekijät kokevat jo muutenkin saavan-
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sa liikaa ylimääräisiä, työhönsä kuulumattomia tehtäviä hoitaakseen, kuten
luvussa 8.1 todettiin. Tämän vuoksi on turha olettaa, että he alkaisivat itse-
näisesti suorittaa Viisi miksi -analyyseja ilman jotain kannustinta.
Toinen esiin tullut ongelma Viisi miksi -analyyseissa oli se, että kun ana-
lyyseja tehdään yksin, on oikeiden kysymysten löytäminen haasteellista.
Usein ongelmanratkaisu on tuloksekkaampaa, kun sitä tehdään ryhmissä,
jolloin saadaan useampi näkökulma ongelmaan. Kun analyyseja suorittaa
yksinään, on vaikeampaa irtautua omista ennakkokäsityksistään. Siksi ei ole
ehkä järkevää tulevaisuudessa jalkauttaa Viisi miksi -analyysia niin, että jo-
kainen työnjohtaja tekee oman työvaiheensa häiriöistä omat analyysinsa.
Poikkeamaa tutkivan on hyvin vaikea löytää sellaisia syitä ongelmaan, joita
hän ei jo tiedä, eli syitä jotka ovat hänen ammatillisen tietämyksensä ulko-
puolella. Tällöin tutkija helposti päätyy johdattelemaan analyysia halua-
maansa suuntaan, eli tutkija ei pysty näkemään oman tietämyksensä ja en-
nakkokäsitystensä ulkopuolelle. Kun analyysissa on mukana useampi ihmi-
nen, joilla on erilainen tieto- ja taitotaso, mahdollisuudet useamman syyn
löytämiseen paranevat.
Analyysin aloittamisen tulee toki voida tapahtua ilman, että kaikki työmaan
työnjohtajat säntäävät samaan aikaan tapahtumapaikalle, mutta analyysin
jatkamisen kannalta ryhmätyöskentely olisi hyödyllisempää. Suurimmat häi-
riöt voitaisiin esimerkiksi käsitellä työmaan viikkopalavereissa, jolloin analyy-
sin tekijällä olisi ryhmän tuki ja ajatukset käytössään. Vastatoimenpiteet ja
seuranta suunniteltaisiin yhdessä, jolloin niihin sitouduttaisiin varmemmin.
Näin myös tieto häiriöistä ei jäisi vain muutaman siihen osallisena olleen
henkilön käyttöön.
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8.2.2 Konkreettiset tulokset
Opinnäytetyön tuloksena kehitettiin ja testattiin paljon erilaista materiaalia
Viisi miksi -analyysien tueksi. Analyysin teko jaettiin vaiheisiin, jonka jälkeen
pyrittiin tekemään vaiheesta toiseen siirtyminen mahdollisimman helpoksi.
Ohjeet Viisi miksi -analyysin tekoon
Ensimmäiseksi tehtiin ohjeistus Viisi miksi -analyysin aloittavalle (liite 3). Oh-
jeistuksesta pyrittiin tekemään lyhyt ja helppolukuinen, eli korkeintaan yhden
A4-arkin mittainen. Ohjeessa huomioidaan mitä asioita analyysiin kirjataan,
ja mitä tulisi huomioida ennen analyysia ja sen aikana sekä miten haastatel-
tavia tulisi käsitellä. Ohjeistuksen ei ole tarkoitus olla kattava tietopaketti Viisi
miksi -analyysista, vaan antaa hyvät lähtökohdat analyysin tekemiselle. Par-
haiten Viisi miksi -analyyseista oppii tekemällä niitä itse.
Poikkeamailmoitusten kerääminen
Seuraavaksi laadittiin poikkeamailmoitusten keräämiseen tarkoitettu lomake.
Tärkeimmät tiedot, jotka tulisi ilmoituksista kerätä, ovat ilmoittajan nimi, ilmoi-
tusaika, poikkeaman kuvaus ja poikkeaman tyyppi, eli onko kyseessä laatu-,
tuottavuus- vai työturvallisuuspoikkeama. Ilmoitukset listataan lomakkeelle
juoksevalla numeroinnilla, joka liitetään myös jokaiseen poikkeamaan liitty-
vään Viisi miksi -analyysiin ja muuhun mahdolliseen materiaaliin. Näin poik-
keamista kerätty tieto pysyy järjestyksessä ja on helposti löydettävissä.
Viisi miksi -analyysipohjat
Varsinaisten Viisi miksi -analyysien tekoon kehitettiin analyysipohja, jonka
avulla analyysissa pääsee alkuun (liite 4). Viisi miksi -analyyseja on täysin
mahdollista tehdä vaikka tyhjälle ruutupaperille, mutta kokematon analyysin-
tekijä ei tällöin välttämättä osaa esittää oikeita kysymyksiä. Kun analyysi
aloitetaan menemällä paikan päälle tutkimaan ongelmaa, selvitys saadaan
etenemään seuraavien ohjaavien kysymysten avulla:
- Mikä on ongelma?
- Missä ja milloin se tapahtui?
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- Ketkä olivat osallisia poikkeamaan?
- Miten he vaikuttivat poikkeaman syntymiseen?
- Miten he olisivat osaltaan voineet estää poikkeaman?
Jos onnistuu selvittämään vähintäänkin nämä asiat tapahtumapaikalla olles-
saan, on jo päässyt pitkälle analyysissa. Jos poikkeamalla on vakavat seu-
raukset, tai se on huomattu toistuvaksi ongelmaksi, kannattaa analyysia jat-
kaa vielä pidemmälle. Tässä vaiheessa voi analyysia jatkaa käsin kirjoitta-
malla tai siirtyä käyttämään tietokonekäyttöistä lomaketta (liite 5). Tämän
lomakkeen tarkoitus on helpottaa pitkäksi venyvän analyysin kirjoittamista,
sillä se päivittää automaattisesti edellisen kohdan syyn seuraavan kohdan-
seuraukseksi.
4. Pohdi mikä on syynä ongelmaan vaikuttaineisiin asioihin
Miksi Hissikuilun kohdalla on anturalle annettu väärä mitta. Kuvassa kuitenkin
teksti 'pohjan korko tarkistettava toimittajan mukaan'
Suunnittelija ei tiennyt oikeaa mittaa, vaan käytti arkkitehdin leikkauskuvasta saa-
tua mittaa
Miksi Työnjohtaja luotti kuvassa olevaan mittaan sen sijaan, että olisi tarkistanut
mitoituksen.
Työnjohtaja ei uskonut saavansa mittatietoa mistään, eikä hissitoimittajaa oltu
vielä valittu.
Miksi Hankinnasta ei annettu tietoa hissitoimittajasta
Hankinta ei tiennyt työmaalla tai suunnittelussa tarvittavan kyseistä mittaa.
Kuva 14. Edeltävään kohtaan syötetyt tiedot...
5. Pohdi mikä on syynä edellisiin
Miksi Suunnittelija ei tiennyt oikeaa mittaa, vaan käytti arkkitehdin leikkauskuvas-
ta saatua mittaa
Rakennesuunnittelija toimi sop. mukaisesti. Ark.piir. tehty jo kaksi vuotta sitten,
silloin ei tietoa hissin tyypistä.
Miksi Työnjohtaja ei uskonut saavansa mittatietoa mistään, eikä hissitoimittajaa
oltu vielä valittu.
Työmaata koskevat hankintatiedot haetaan yleensä Hanskasta, josta pitäisi löytyä
kaikki tarvittava tieto. Nyt tietoa ei siellä ollut.
Miksi Hankinta ei tiennyt työmaalla tai suunnittelussa tarvittavan kyseistä mittaa.
Tieto ei kulje työmaan ja hankinnan välillä riittävän joustavasti.
Kuva 15. ...siirtyvät automaattisesti seuraavaan kohtaan.
Joskus poikkeaman selvittämisessä saatetaan ajautua siihen pisteeseen,
ettei ongelmaa pystytä enää ratkaisemaan työmaalta käsin. Näin saattaa
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käydä, jos esimerkiksi poikkeaman perussyy löytyy organisaation ylemmiltä
tasoilta. Työmaan työnjohto voi tällöin luovuttaa asian käsittelyn eteenpäin
niille tahoille, joita se koskee. Jotta seuraavat henkilöt, jotka ongelmaa alka-
vat selvitellä, ymmärtäisivät mistä on kyse, täytyy poikkeamasta tehdä työ-
maalla selkeä ja tiivistetty raportti. Vaikka tässä tutkimustyössä on tehty var-
sin laajojakin Viisi miksi -analyyseja, ei ole tarkoituksenmukaista, että kaikki
analyysista kiinnostuneet tai siihen liittyvät henkilöt joutuvat lukemaan mo-
nen sivun selvityksiä. Siksi on jatkossa tarkoitus tiivistää kaikki poikkeamaa
tutkiessa selvinneet oleelliset tiedot yhteen A3-arkin kokoiseen raporttiin.
A3-raportti
Aiemmin luvussa 4 käsiteltiin Toyotan tuotannonohjausjärjestelmää ja sen
eri työkaluja. Yksi näistä työkaluista on A3-raportti, jonka avulla pyritään
hyödyntämään visuaalisen viestinnän etuja. A3-raportti ei ole pelkkä muistio,
vaan siinä kuvataan koko prosessi. Esimerkiksi ongelmanratkaisuun liitty-
vässä A3-raportissa voidaan kuvata ongelman taustat, nykytilanne, tavoiteti-
la ja vaihtoehtoisia ratkaisuja sen saavuttamiseksi. Raportissa voi käyttää
apuna myös kuvia ja kaavioita tilanteen havainnollistamiseksi. [4, s.157.]
Kuva 16. A3-raportin rakenne noudattaa suunnittele-toteuta-tarkista-korjaa ehdotus-
prosessia
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A3-raportti perustuu Demingin ongelmanratkaisukehään. Demingin mukaan
jokaisen hyvän ongelmanratkaisuprosessin tulisi sisältää suunnittelun, toteu-
tuksen, tarkastuksen ja korjaavat toimenpiteet (luku 6.1). Näitä vaiheita ra-
portissa edeltää nykytilanteen, arvojen, odotusten, käytäntöjen ja nykyisen
järjestelmän kuvaaminen. [4, s. 246.]
Seuranta- ja vastatoimenpidevaiheet ovat olennaisia, mutta ne jäävät usein
huomioimatta ongelmanratkaisussa. Siksi niille varattiin A3-raporttipohjaan
yhteensä saman verran tilaa, kuin Viisi miksi -analyysillekin. Vaikka analyy-
sia tehdessä ei olisi juurikaan keskittynyt miettimään, miten vastaavan poik-
keaman tapahtuminen käytännössä estetään, viimeistään A3-raporttia laati-
essa sekin huomioidaan. A3-raportin eri osioiden tai tekstin kokoa ei saa ra-
portin tekijä vaihtaa, vaan tämän tulee pysyä annetuissa rajoissa. Tällä var-
mistetaan, ettei raportin sisältö kasva tarkoitettua suuremmaksi.
Tämän opinnäytetyön tuloksena syntynyt A3-raporttipohja (liite 6) sisältää
kaikki edellä mainitut elementit. Osasta tehtyjä Viisi miksi -analyyseja tehtiin
A3-raportti, jotta voitiin kokeilla tehtyä pohjaa käytännössä (liite 7)
Mallikansio
Viisi miksi -analyyseista koottiin mallikansio, joka luovutettiin Skanskalle yh-
tenä työn tuloksista. Mallikansio koostuu kansilehdestä, jossa on numeroitu-
na kaikki poikkeamailmoitukset, joita tutkimustyön aikana tuli, jonka jälkeen
kansiossa on näiden ilmoituksen pohjalta tehdyt analyysit ja mahdolliset A3-
raportit. Kansio on havainnollinen ja järjestelmällinen esitysmuoto tehdyille
analyyseille, ja sitä voidaan käyttää materiaalina, kun esitellään Viisi miksi -
analyysia uusille työmaille.
8.3 Paljastuneet häiriöt ja niiden torjunta
Suurin osa häiriöistä liittyi elementteihin, sillä työmaa oli tutkimuksen aikaan
runkovaiheessa. Elementtien ongelmat liittyivät pääasiassa puuttuviin tartun-
toihin ja virheellisiin mittoihin. Näiden ongelmien perussyyt löytyivät elemen-
tin suunnittelusta tai valmistuksesta. Kun ongelman perussyy löytyy Skans-
kan ulkopuolelta, on hyvin vaikeaa kehittää konkreettisia vastatoimenpiteitä,
joiden toteutumista pystyttäisiin jotenkin valvomaan. Vastatoimenpiteet voi-
daan esittää suunnittelijalle tai elementtitehtaan johtajalle, mutta heillä ei ole
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mitään velvoitteita noudattaa niitä. Yhdestä elementteihin liittyvästä poik-
keamasta tehty Viisi miksi -analyysi on havainnollinen esimerkki siitä, miten
ongelman syyn löytäminen ei tarjoa aina ratkaisua (liite 8).
Osa paljastuneista poikkeamista vaikutti aiheutuvan inhimillisestä virhearvi-
oinnista. Tämä on kuitenkin vain pintasyy poikkeamalle. Todellisuudessa jo-
kin muu asia on aiheuttanut sen, että yksilö tekee virheen. Usein kyseessä
on työntekijän toimintaa ohjaavan järjestelmän puute, kuten esimerkiksi vir-
heellisyys kirjallisessa ohjeistuksessa tai liian vaativat aikataulutavoitteet,
jotka pakottavat joustamaan jostain muusta tärkeästä. Esimerkiksi jos ele-
menttiasentajan aikataulu on kireä, hän saattaa joustaa työturvallisuudesta
ja jättää valjaat hakematta. Jos taas kustannustavoitteet ovat liian vaativat,
usein valitaan halvempi aliurakoitsija luotettavamman sijaan.
Yksilön tekemiin inhimillisiin virheisiin ei oikeastaan pystytä vaikuttamaan.
Vaikka irtisanottaisiin virheen tehnyt henkilö, miten varmistetaan, ettei seu-
raava työntekijä tee samaa virhettä? On tutkittava inhimillisen virheen takana
olevaa järjestelmää ja löydettävä siinä piilevät puutteet. Vain näin pystytään
pysyvästi torjumaan häiriöitä.
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Taulukko 5. Häiriöiden seuraukset
Yllä olevassa taulukossa on esitettynä tutkimuksessa esiin tulleiden häiriöi-
den vaikutukset aikatauluun, kustannuksiin, työturvallisuuteen ja laatuun.
Yhteensä kustannusvaikutusten voidaan arvioida olevan kolmen kuukauden
ajalta noin 3600 €. Häiriön vaikutukset kustannuksiin arvioitiin häiriön vuoksi
jo tehtyjen ylimääräisten työtuntien ja tulevien korjausten vaatimien työtunti-
en palkkakulujen (tuntipalkka johon lisätty sosiaalikulukerroin) sekä arvioitu-
jen materiaalikulujen perusteella.
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9 YHTEENVETO
Viisi miksi -analyysi on uusi ongelmanratkaisutyökalu, joka ei ole vielä löytä-
nyt paikkaansa Skanskan toimintajärjestelmässä. Viisi miksi -analyysi on osa
Skanskalla käyttöönotettua Last Planner -tuotannonohjausmenetelmää, mut-
ta vaikka menetelmän muut osat on otettu työmailla osaksi rutiinia, ei ana-
lyysia ole juurikaan otettu käyttöön. Tutkimuksessa tehtiin työmaalla Viisi
miksi -analyyseja, jotta selvitettäisiin analyysin ongelmakohdat ja voitaisiin
kehittää helppo ja tuloksekas tapa suorittaa analyyseja.
Tutkimuksessa selvisi monia ongelmakohtia, jotka liittyivät osittain Viisi miksi
-analyysiin, mutta myös yleiseen asennekulttuuriin rakennusalalla. Yksi on-
gelmista analyysien teossa oli se etteivät työntekijät ilmoita häiriöistä. Ilman
työntekijöiden sitoutumista tuotannon luotettavuuden parantamiseen, ei kehi-
tystä kuitenkaan saada aikaiseksi. Siksi yrityksen asennekulttuurin muutos
on erittäin ratkaisevassa roolissa. Syynä työntekijöiden haluttomuuteen osal-
listua analyyseihin oli mm. se, ettei uskottu ilmoitusten tekemisestä olevan
mitään käytännön hyötyä.
Jos työntekijä on ilmoittanut samasta puutteesta esimerkiksi putoamissuoja-
uksessa monta kertaa, ja silti ongelmalle ei tehdä mitään, laskee työntekijän
motivaatio tehdä ilmoituksia. Aikaa saattaisi ollakin ilmoitusten tekemiseen,
mutta ei silloin, kun koetaan sen olevan täysin turhaa toimintaa. Työntekijöi-
den motivaatio saadaan palautettua vain näyttämällä heille, että asioihin to-
della puututaan. Viisi miksi -analyysin idea onkin siinä, että siinä suunnitel-
laan todelliset vastatoimenpiteet häiriöille ja näistä tiedotetaan myös ilmoi-
tuksen tehneille henkilöille. Näin he huomaavat, että heidän ilmoituksiinsa on
reagoitu, ja niiden pohjalta on toimittu.
Myös ylemmät toimihenkilöt täytyy saada sitoutettua tuottavuuden kehittämi-
sen Viisi miksi -analyysin avulla, sillä ilman heitä ei häiriöille kehitetyt vasta-
toimenpiteet tule toteutetuksi. Viisi miksi -analyysi on hyödytön, jos siitä ei
opita eikä siitä selvinneille perussyille ei löydetä vastatoimenpiteitä. Asenne-
ja yrityskulttuurin muutos on kuitenkin äärimmäisen hidas prosessi, jonka tu-
lokset tulevat näkymään mahdollisesti vasta vuosien päästä. Jatkokehitettä-
vää Viisi miksi -analyysin saralla siis riittää.
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Viisi miksi -analyysien käytännön suorittamiseen saatiin kuitenkin tutkimuk-
sessa kehitettyä hyödyllisiä apukeinoja. Tutkimuksen tuloksena syntyneet
analyysin mallikansio ja A3-raportti tulevat olemaan hyödyllisiä työkaluja,
kun Viisi miksi -analyysia otetaan tuotannossa käyttöön. Niiden todellinen
arvo määrittyy kuitenkin vasta käytön myötä, sillä jokainen tutkii ja hahmot-
taa ongelmia omalla tavallaan, ja kehitettyjen työkalujen tulisi sopia kaikille.
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Viisi miksi -analyysin (5M) ohjeet
1. Kun saat tiedon poikkeamasta, pyri aloittamaan Viisi miksi -analyysi
mahdollisimman pian. Mene heti itse paikan päälle selvittämään tilan-
ne, älä luota muiden antamiin selostuksiin tapahtuneesta. Selvitä alkuun ai-
nakin missä ja milloin poikkeama tapahtui, ketkä olivat siihen osallisina ja mi-
ten he vaikuttivat poikkeaman tapahtumiseen.
2. Pyri haastattelemaan kaikkia osapuolia kasvotusten,  ja  jos  tämä  ei
onnistu, puhelimitse. Sähköpostitse (eli kirjallisesti) kukaan harvoin haluaa
myöntää omaa osallisuuttaan tapahtuneeseen. Painota haastateltaville, että
tarkoitus ei ole etsiä syyllisiä poikkeamaan, eikä keskustelun perusteella
rankaista ketään (esim. anneta varoitusta työntekijälle tai lähetetä reklamaa-
tiota toimittajalle). Tämä on erittäin tärkeää, jotta uskalletaan jatkossakin il-
moittaa poikkeamista.
3. Älä anna ennakkokäsitysten ohjata Viisi miksi -analyysia. Vaikka oli-
sitkin aivan varma, että tiedät jo etukäteen poikkeaman perussyyn, yritä silti
kuunnella poikkeaman osapuolia avoimin mielin. Jos analyysi kuitenkin ajau-
tuu umpikujaan (esim. haastateltavalla ei ole mitään sanottavaa tapahtunee-
seen), voit esittää ohjaavia kysymyksiä omien ajatustesi pohjalta.
4. Selvitä tilanne perusteellisesti. Vaikka olisit mielestäsi jo saanut selville
perussyyn, jatka analyysia kunnes kaikki näkökulmat on otettu huomioon.
Vasta sitten ala karsia epätodennäköisiä syitä tapahtuneeseen.
5. Etene analyysissa taaksepäin miksi-kysymysten avulla. Älä tyydy en-
simmäisiin esiin tuleviin syihin, vaan pyri löytämään pintasyiden takana piile-
vä perussyy. Perussyy on viimeinen syy, johon pystyt vielä vaikuttamaan.
6. Kysy jokaiselta poikkeaman osapuolelta, miten hän olisi osaltaan
voinut estää poikkeaman tapahtumisen. Näin saat hyödyllistä tietoa häiri-
ön torjumiseen tulevaisuudessa sekä edesautat myös poikkeaman osapuol-
ten ymmärrystä siitä, mitä he olisivat voineet tehdä toisin. Opi ja opeta ana-
lyysia tehdessäsi!
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7. Kirjaa ylös haastattelujen pääkohdat, kuten ketä haastattelit ja milloin,
mitä ehdotuksia ongelman torjumiseen esitettiin ja mitä syitä poikkeamalle
löysit. Tällöin voit vielä myöhemmin palata pohtimaan analyysin tuloksia.
8. Analyysin jälkeen kerro kaikille siihen osallistuneille selvittämäsi asiat ja
mahdolliset korjaavat toimenpiteet. Palaute on erittäin tärkeää, jotta ihmi-
set kokevat poikkeamista ilmoittamisen hyödylliseksi.
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 LIITE 5 EXCEL-KÄYTTÖINEN 5M -ANALYYSIPOHJA 1(3)
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 LIITE 6 A3-RAPORTTI 1(1)
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Häiriö 7. Laatan varaus väärällä puolella elementtiä
1. Tilanne
Työmaakäynnin yhteydessä rakennusmies ilmoitti kahdesta saman päivän
aikana sattuneesta häiriöstä. Ensimmäinen häiriö oli, että Veran porrasele-
mentti ei mahdu seinäelementti V-7 päälle, ja siksi seinäelementistä oli pii-
kattava pois 15 cm.
Kuva 2. Varaus laatan alapinnassa
Toinen ilmoitettu häiriö koski laattaelementtiä. Laattaelementissä varaus on
alapuolella, kun sen pitäisi olla yläpuolella. Eli toisessa laatassa on L-rauta,
jolla laatta kannatetaan viereiseen laattaan. Viereisen laatan yläpinnassa piti
olla syvennys tätä varten. Syvennys tehty kuitenkin laatan alapuolelle.
Molemmat häiriöt huomattiin vasta, kun yritettiin asentaa elementtiä paikoil-
leen.
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2. Selvitys
Laattaelementin tapauksessa virhe on tapahtunut virolaisessa elementtiteh-
taassa, joten syytä virheeseen on vaikea saada selville.
Elementtikuvaa pystytään kuitenkin tutkimaan. Kuvassa on esitettynä laatta
ylhäältä päin katsottuna sekä leikkausdetaljeja raudoituksesta ja varauksista.
Juttelin asiasta rakennesuunnittelutoimisto Joneconin projektipäällikön kans-
sa. Kysyin, olisiko kuvan merkintöjä voinut jotenkin selventää, niin ettei ele-
menttitehtaalla olisi tehty tätä virhettä. Hänen mukaansa varaus on kuvattu
niin selvästi kuin mahdollista, eli laatta kuvattu muottipinta alaspäin, kuten
kuuluukin ja varaus merkitty laatan pintaan sekä leikkauskuvaan. Vaikka ei
ymmärtäisikään kummalle puolelle varaus tulee katsomalla leikkauskuvaa,
myös ns. pohjakuvassa on varaus esitetty yhtenäisellä viivalla katkoviivan si-
jaan. Tästä tulisi ymmärtää, että se ei ole kuvan rakenteen alapuolella.
Projektipäällikkö epäili, että jos ei ole näistä kahdesta asiasta ymmärtänyt
varauksen sijaintia, ei kolmaskaan merkintä auttaisi. Seinäelementtien yh-
teydessä kuitenkin on merkitty, kummalta puolelta elementtiä katsotaan ku-
vassa, mutta laatoissa ei. Jos kuvassa olisi vielä lukenut, että katsomissuun-
ta on ylhäältä, ehkä se olisi estänyt elementtitehtaan virheen. Kielierojen ta-
kia tämäkin on kuitenkin kyseenalaista.
Jos katsoo kuvia elementistä, huomaa yhden puutteen, eli varauksen sijain-
tia esittävän viivan päälle on piirretty katkoviivaa. Tämä katkoviiva esittää
luultavasti raudoitusta, mutta se myös peittää varauksen. Kun alkuun katsoin
kuvaa, luulin itsekin varauksen olevan katkoviivalla piirretty. Tehtaalla kii-
reessä tämä tulkintavirhe tehdään helposti.
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Kuva 3. Rakennekuva laattaelementin päädystä, jossa varaus sijaitsee
Kuva 4. Laattaelementin C-leikkaus , jossa kuvattuna varauksen sijainti laa-
tassa
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3. Seuraukset
Laattaelementin korjauksesta selvittiin aika vähällä, sillä se pystyttiin kor-
jaamaan piikkaamalla varaus yläpuolelle. Alapuoliselle ”turhalle” varaukselle
ei tarvitse tehdä mitään, sillä se jää alakaton taakse piiloon. Tässäkin tapa-
uksessa kuitenkin kului sekä työmiesten että työnjohdon aikaa hukkaan,
mutta vain n. tunnin verran.
4. Vastatoimenpiteet
Päällekkäisiä merkintöjä kuvissa tulisi tietenkin välttää. Vaikka varauksen si-
jainti olikin aivan oikein merkitty, tulkintavirheen mahdollisuutta tulisi pienen-
tää, etenkin kun elementtien valmistaja on ulkomainen yritys. Varsinaisia
vastatoimenpiteitä on kuitenkin vaikeaa suunnitella, sillä niiden toteutus jää
kuitenkin rakennesuunnittelijalle, jolla ei ole mitään velvoitetta sitoutua niihin.
